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1. INTRODUCCIÓN 

 

SUPERVISION DE LA OPERACIÓN PLENA MES DE NOVIEMBRE DE 2017 – 

PROYECTO “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE 

CARTAGENA” 

 

Presentación de las principales actividades durante el período comprendido del 01 al 

30 de Noviembre de 2017 por el concesionario “CONCESION VIAL DE 

CARTAGENA S.A. para adelantar el mantenimiento de la vía y las labores propias 

de la etapa de operación plena durante el período de Concesión del proyecto 

“CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA”. 

 

El informe incluye las labores desarrolladas por EDURBE, para llevar a cabo la 

SUPERVISION DE LA OPERACIÓN PLENA del proyecto en cumplimiento del 

contrato suscrito entre el CONCESIONARIO  Y EL DISTRITO TURISTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE VALORIZACIÒN DISTRITAL. 

 

 

2. ANTECEDENTES DEL PROCESO 

 

El concejo Distrital de Cartagena, mediante acuerdo No. 074 de 1.995, estableció el 

Plan Integral de Obras de Infraestructura para el Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias, por el Sistema de Valorización y/o Cofinanciación, incluyendo 

el Corredor de Carga, Zona Industrial y Portuaria. 

 

La Alcaldía de Cartagena al tenor de la ley 80 de 1993, mediante Resolución 078 del 

14 de mayo de 1997 ordenó la apertura de la licitación pública No. Val. -002 del 97, 

con la finalidad de contratar por Concesión los estudios definitivos, la construcción 

de las obras y el mantenimiento y operación del proyecto denominado CORREDOR 

DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA. 
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Al consorcio integrado por GERCON LTDA, ALVARES Y COLLINS S.A. y K.M.C. 

INGENIEROS LTDA le fue adjudicado la licitación, según consta en la resolución 

No. 3801 del 17 de Diciembre de 1998, proferida por el alcalde de Cartagena de 

Indias D.T y C., razón por la cual del Distrito de Cartagena y el Consorcio 

suscribieron el contrato No. VAL-0868804 para su realización. 

 

El consorcio hizo la cesión del contrato a la empresa CONCESIÓN VÍAL DE 

CARTAGENA LTDA., ahora CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. 

 

INTERVENTORIA DE EDURBE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION 

 

A partir de mayo 24 de 2002, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BOLIVAR (EDURBE S.A.) inicia el ejercicio de la interventoría del proyecto, de 

acuerdo con el contrato interadministrativos de INTERVENTORIA suscrito el mismo 

día entre EDURBE y el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de 

Cartagena, para las obras faltantes de la construcción. 

 

2.1. SUPERVISION EN LA ETAPA DE OPERACIÓN PLENA 
 

En noviembre 6 de 2.002 al finalizar las obras del sub proyecto A, mediante acta de 

recibo de obra suscrita por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el 

concesionario y la interventoría declaran terminada la etapa de construcción del 

contrato. 

 

En diciembre 2 de 2.002 mediante acta de recibo de obra suscrita por el Distrito 

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el concesionario y la interventoría, se 

autoriza la apertura de la Estación de Peajes Bazurto a las 00: horas del día 3 de 

diciembre de 2.002, dando inicio de esta manera a la operación plena del proyecto 

Corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena; por lo cual LA ALCALDIA 

MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BOLIVAR S.A. –EDURBE, suscriben el contrato interadministrativo de 

consultoría que tiene por objeto ejercer  LA SUPERVISION DE LA OPERACIÓN 
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PLENA sobre el cumplimiento del contrato de concesión No. 0868804 de Diciembre 

31 de 1.998 suscrito el Distrito de Cartagena – Departamento Administrativo de 

Valorización Distrital y la Sociedad Concesión Vial de Cartagena S.A. 

 
 

3. OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESION 

 

Contrato No. VAL-0868804 suscrito entre  el DISTRITO DE CARTAGENA DE 

INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION DISTRITAL y 

EL CONCESIONARIO “CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A.”, el día 31 de 

Diciembre de 1.998, que ya fue concluido en su etapa de Construcción y 

actualmente en operación plena. 

 

El objeto del contrato definido por el numeral 4º del Art. 32 de la ley 80 de 1.993 y 

los artículos 30 y siguientes de la ley 105 de 1.993, el pliego de condiciones y sus 

adendas, es el de otorgar al concesionario la concesión para la realización de los 

estudios y diseños definitivos, la construcción de las obras y el mantenimiento y 

operación durante el período de concesión del proyecto denominado “CORREDOR 

DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA” conformados por los sub 

proyectos, Corredor de Carga, Zona Industrial y Portuaria y accesos desde la zona 

Industrial de Mamonal el cual incluye financiación del proyecto, revisión de los 

estudios y diseños, adquisición de los predios que se requieran, construcción de las 

obras viales y de infraestructura para la operación, montaje, instalación de 

iluminación, instalación de elementos para señalización y seguridad vial, facturación 

y recaudo de la contribución de valorización y de las tarifas de peajes, 

mantenimiento y operación durante el período de concesión y demás aspectos que 

se deriven de un contrato de esta naturaleza y ofrecidos por el concesionario. 

 

3.1. VALOR DEL CONTRATO 
 

Estimado inicialmente en $ 66.019.000.000 a precios de octubre de 1997, 

constituido por los valores de los siguientes ítems: revisión de estudios y diseños, 
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construcción vial, infraestructura de operación, gerencia del proyecto, ejecución del 

plan ambiental, interventoría, supervisión, control de calidad, gestión y adquisición 

de predios, costo de recaudo de contribución, costo operativo del proyecto, 

utilidades, imprevistos, impuestos y gravámenes. 

 

Mediante el Otrosí No. 8 se aprobaron compensaciones por inversiones realizadas 

por el concesionario por la suma de $ 1.596.084.697,oo a precios de Octubre de 

1.997. 

 

Así mismo se aprobaron las siguientes sumas anuales adicionales por 

mantenimiento periódico de la vía, a precios de Octubre de 1.997. 

 

 

3.2. Relación de Adiciones por Mantenimiento 
 

AÑOS VALORES 

2004 272.000.000,00 

2005 272.000.000,00 

2006 306.000.000,00 

2007 306.000.000.,00 

2008 476.000.000,00 

2009 476.000.000,00 

2010 476.000.000,00 

2011 612.000.000,00 

2012 612.000.000,00 

2013 612.000.000,00 

2014 748.000.000,00 

2015 748.000.000,00 

TOTAL ADICIONES 5.916.000.000,00 
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De igual forma quedó establecido incluir a partir de abril de 2004 la suma de 

$10.285.960,00 como costo del personal a utilizar para  el control de tránsito y 

tráfico. 

 

Mediante el adicional No. 9, se incorporó al alcance del contrato, la obligación del 

concesionario de ejecutar el diseño y construcción de obras complementarias por 

valor de $ 1.435.197.647,00 a precios de octubre de 1.997 y la rehabilitación de la 

Av. Bosque sector Clínica Enrique de La Vega – Pontón canal de San pedro por 

valor de $11.339.514.823,00 a precios de octubre de 1.997. Posteriormente se han 

firmado el Otrosí No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 (Ver en el cuadro 

de aspecto jurídico, relación de modificaciones realizadas al contrato). 

Adicionalmente se suscribió el CONVENIO DATT-CONCESION VIAL el 01 de 

octubre de 2014 el cual establece una partida mensual de $10.285.960 a precios de 

oct./97 por parte de la Concesión Vial, para que el DATT contrate agentes 

reguladores para el servicio de la vía y poder mejorar la movilidad en ella. El plazo 

inicial fue hasta el 31 de diciembre de 2015, lo anterior fue contemplado en el otrosí 

No. 8 de febrero de 2004. En febrero de 2016 se renueva el CONVENIO DATT-

CONCESION VIAL hasta 31 de diciembre de 2016 con las mismas condiciones del 

inicial. En enero de 2017 se renueva por segunda vez el CONVENIO DATT-

CONCESION VIAL hasta el 31 de diciembre de 2017 con las mismas condiciones 

del inicial. 

 

Para la recuperación de la inversión se procederá así: a) Cesión de la contribución 

de valorización b) Cesión de los derechos de recaudo de peajes. 

 

3.3. PLAZO DEL CONTRATO 
 

El plazo inicial para las ejecuciones de las tres etapas del contrato fue de 180 

meses, contados a partir de la fecha de iniciación de la etapa de programación, 

pudiéndose prorrogar según circunstancias que se prevén en el contrato. La etapa 

de construcción ya fue terminada y actualmente se encuentra en la etapa de 

operación plena. 
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3.4. ETAPA DE OPERACION PLENA 
 

Pactada inicialmente su duración en el contrato principal en 150 meses, contados a 

partir de la fecha del acta de iniciación de esta, diciembre 3 de 2.002. 

Posteriormente modificada su duración por el otrosí No 9 de Septiembre 11 de 2006, 

en el cual se estableció que la duración de la etapa de operación plena será aquella 

en que se cumpla con la tasa interna de retorno (TIR) determinada del 17.22%. 

 

3.5. EL CONTRATO DE FIDUCIA: 
 

Se constituyó en septiembre 16 de 1999 un patrimonio autónomo para la 

administración, inversión y fuente de pago de los recursos de destinación exclusiva 

e irrevocable a la financiación del proyecto. 

 

 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

4.1. LOCALIZACIÒN  
 

El proyecto “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE 

CARTAGENA”, Objeto de la Concesión: Actualmente en operación y mantenimiento 

por la firma CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A., se encuentra localizado en la 

Zona Norte del Departamento de Bolívar, en el Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias, al Sur oriente de la bahía del mismo nombre, conectando la 

zona Portuaria e Industrial de la ciudad con las nuevas vías nacionales de acceso a 

la misma, denominadas variante de Cartagena y variante de Mamonal-Gambote. 

 

El objeto de la concesión es el otorgamiento al concesionario, para que realice por 

su cuenta y riesgo bajo la vigilancia y control del concedente los estudios y diseños 

definitivos, la construcción de las obras (etapa que ya fue concluida), el 

mantenimiento y operación (actualmente en marcha) durante el período de 
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concesión del proyecto denominado “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA 

VARIANTE DE CARTAGENA”, conformado por los sub proyectos A y B, los cuales 

incluyen: Financiación del proyecto, revisión y elaboración de los estudios y diseños 

definitivos, adquisición de los predios que se requieran, construcción de las obras 

viales y de infraestructura para  la operación, montaje e instalación de iluminación, 

instalación de elementos para la señalización y seguridad vial, facturación y recaudo 

de la contribución de valorización y de las tarifas de peaje, mantenimiento y 

operación del proyecto durante el período de concesión y demás aspectos que se 

deriven. 

 

 

5. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

5.1. MANTENIMIENTO  VIAL 
 

Comprende la supervisión al conjunto de operaciones rutinarias y preventivas, realizado 

con el objetivo de preservar las características técnicas y operacionales de la vía, 

dentro de patrones de servicio establecidos para el período de la concesión en el 

capítulo denominado "NORMAS PARA EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO VIAL", 

incluido en el pliego de condiciones que hace parte de este contrato. 

 

Las actividades de mantenimiento se encuentran en dos grandes grupos, como son:  

 

5.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO  
 

Es un mantenimiento de atención a la vía y al proyecto de carácter permanente, 

comprende las actividades ejecutadas en forma ordinaria con programación regular, 

diariamente, en ciclos de corta duración y normalmente de baja complejidad, tales 

como: Rocería y desmonte, limpieza de obras de arte (alcantarillas, desagües, tuberías, 

etc.), limpieza de cunetas, descoles y zanjas de coronación, limpieza de señales y 

defensas metálicas, sello de fisuras y grietas en el pavimento asfáltico, parcheo, 

empradización, arborización y retiro de derrumbes y derrames en la vía. 
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5.3. MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
 

Implica la mejora estructural de las calzadas y se efectúa en forma puntual, con la 

periodicidad definida por el concesionario en su oferta, de acuerdo a su diseño inicial y 

para conservar el Índice de Estado del Pavimento, exigido para este contrato, 

comprende actividades casi siempre que se ejecutan al final de la vida útil o cuando el 

uso pueda comprometer la seguridad y el bienestar del usuario, o a la propia 

durabilidad de los componentes de la carretera; dentro de éstas actividades está 

principalmente la colocación de capas adicionales o recarpeteo de pavimento, para 

recuperar y aumentar la capacidad estructural de la vía. 

 

5.3.1. Personal 
 

En el mantenimiento rutinario se podrá utilizar mano de obra no calificada. En el 

mantenimiento periódico, se utilizarán empresas pavimentadoras especializadas. 

 

5.3.2. Control del servicio 
 

Se debe conservar toda la vía en un Índice de Estado no menor de cuatro (4), medido 

cada cuatro meses de acuerdo con las Normas de Control de Mantenimiento que hacen 

parte del control. 

 

5.3.3. Seguridad Vial  
 

Debe establecerse un sistema de información a los usuarios, con el fin de comunicar 

con anticipación por diferentes medios, las condiciones de la vía, los servicios, las obras 

de mantenimiento y del tránsito, con el propósito de evitar cogestiones, reducir demoras 

e impedir la indisposición de los usuarios. 

De igual forma debe desarrollar campañas educativas para que los usuarios, conozcan 

y se familiaricen con las normas de circulación del transporte automotor y las de 

seguridad vial, orientadas a la reducción de las tasas de accidentalidad en el proyecto. 
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5.3.4. Señalización 
 

La señalización comprende: señales horizontales, señales verticales, temporales y 

permanentes y postes con abscisa y kilometraje. Es una obligación principal que debe 

ser atendida de acuerdo con las indicaciones del Manual de Señalización de calles y 

carreteras del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte, vigente y actualizada 

con las normas que lo complementen o lo sustituyan durante el período de concesión. 

El número de señales verticales, la longitud de la señalización horizontal, y su ubicación 

se determinan de acuerdo con los inventarios y disposiciones del Distrito en cabeza del 

Departamento de Tránsito y Transporte. Éste servicio de carácter especializado debe 

ser atendido por personal o empresas especializadas. 

 

El número de señales definido en el diseño será el mínimo que debe permanecer en 

servicio con las siguientes condiciones: Las marcas horizontales en todo tiempo deben 

presentar un mínimo de 150 mili candelas/ pie2-lux, las señales verticales, en todo 

tiempo deben presentar un mínimo de reflectividad del 75% del valor presentado a la 

instalación. Además, deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo, grasa o 

cualquier otra suciedad o elemento que impida su adecuada visibilidad. 

 

La sustitución de dispositivos de señalización dañados, robados o inutilizados, debe 

hacerse en forma inmediata. En el caso de dispositivos cuya falta, avería o reflectividad 

menor a la especificada generen peligro de accidente, la sustitución debe ser inmediata, 

colocándole una provisional. El dorso de las placas y los postes de sostén deberán 

permanecer perfectamente pintados. 

 

La señalización horizontal será inspeccionada cada cuatro meses como parte del 

control de mantenimiento de las obras, para comprobar las condiciones de reflectividad 

de las marcas viales, en caso que ésta sea inferior a lo especificado en las normas de 

mantenimiento para el proyecto, la señalización debe ser recuperada, para alcanzar su 

nivel de servicio en un término no mayor a 30 días calendario. Las señales que pierdan 

vigencia deben ser retiradas para evitar confusión al usuario. 
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5.3.5. Barandas de defensa 
 

Consisten en dispositivos destinados en encarrilar y contener los vehículos, se 

colocarán en lugares que por seguridad lo requieren, especialmente en alineamientos 

horizontales curvos. La longitud de defensa se determinará con el diseño definitivo, de 

acuerdo a los puntos críticos que se identifiquen en el. Debe atenderse con personal 

idóneo para la labor. Las barandas deben permanecer completas y en perfectas 

condiciones de forma y presentación aprovisionándolas con pinturas y elementos 

reflectivos que las haga visibles en las horas nocturnas. Cuando sean dañadas por 

choques deberán ser remplazadas de inmediato. El recambio de tramos dañados, y la 

limpieza y pintado de los tramos existentes deberá hacerse en el momento en que se 

produzca el daño o cuando el estado de las barandas así lo indique. 

 

 

5.3.6. La iluminación  
 

Se instalará en las estaciones de peaje y pesaje y en toda la longitud del proyecto con 

el fin de dar seguridad para la operación en estos sitios de paradas de vehículos y 

desarrollo de actividades del concesionario. El mantenimiento de esta red será de cargo 

del concesionario, pero, los costos de su operación estarán a cargo del distrito. - 

Departamento Administrativo de Valorización (DDAV). Los postes se colocarán de 

acuerdo al diseño de iluminación entregado por el distrito-DDAV. 

Se determina como servicio mínimo el 95% por mes medido en términos del número de 

lámparas en funcionamiento, frente al número de lámparas existentes, durante las 

horas que se requiere iluminación. 

 

 

5.3.7. Comunicaciones  
 

Para el funcionamiento eficiente de la concesión y del proyecto es necesario disponer 

de comunicación inmediata con cobertura en toda la longitud del proyecto. El servicio 

de comunicación tiene especial importancia por constituirse el enlace para la debida 

prestación de los demás servicios y consta de un centro de control operacional y un 
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sistema interno de comunicaciones para la cual se debe instalar un sistema de 

comunicaciones de emergencia mediante el sistema SOS instalados alternadamente a 

cada lado de la vía comunicado al centro de control y para utilización en forma gratuita. 

 

 

 

5.3.8. Servicio Ambiental  
 

El proyecto tendrá en todo el área no construida recubrimiento vegetal, con especies 

apropiadas a fin de mantener el paisaje y la visibilidad. La vegetación se mantendrá con 

altura no mayor a 30 cm, en zonas cercanas a la vía que puedan constituirse como 

obstáculo para la visibilidad; el producto de la poda debe ser retirado en un término no 

mayor a 24 horas como máximo. 

La vía estará libre de basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo. La concesión 

dispondrá de los equipos necesarios para conservar la limpieza. La disposición de los 

materiales producto de la limpieza se hará en sitios apropiados de acuerdo con las 

normas relativas a la protección del medio ambiente y al plan de manejo de la 

concesión. 

 

5.3.9. Paraderos  
 

Los paraderos para vehículos de transporte público serán sobre anchos de las 

calzadas, con sus correspondientes carriles de salida y retomo a la circulación de la vía 

y con un área cubierta de 8 mt2s. Se deben construir como mínimo 10 paraderos para 

automotores de transporte público de pasajeros, en sitios que aumenten por la 

demanda en toda la longitud del proyecto. 
 

El control al servicio se hará por la permanencia en funcionamiento y en buen estado de 

la totalidad de los parqueaderos establecidos  
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5.3.10. Auxilios a Vehículos  
 

Con el fin de prestar un servicio con prontitud y eficiencia, la concesión debe tener en 

disponibilidad un carro-grúa con capacidad suficiente para movilizar 30 toneladas 

dotado del equipo necesario para solucionar fallas menores en el sitio, o si es el caso, 

el equipo para trasladarlo a los sitios de servicio especializado y dotado de sistema de 

comunicación al centro de control operacional. 

 

 

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

6.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO 
 

Dentro de las labores realizadas por el concesionario durante el mes de Noviembre de 

2017 del mantenimiento rutinario tenemos:  

 

 Sellamiento en Frio con Emulsión, Fresado y Limpieza de Asfalto. 

 Fabricación e instalación de placas para registros eléctricos en zonas peatonales 

del Corredor Vial. 

 Limpieza de obras de arte (cunetas y Rejillas San Isidro). 

 Limpieza de la vía, Separadores y Bermas. 

 Rocería y limpieza de zonas verdes: (En horarios Diurno y nocturno). 

 Reparación defensas de concreto U y bordillos. 

 Reparación Estructuras de Concreto: Angelitos. 

 

Señalización: 
 

 Fabricación, instalación y limpieza de señales verticales Preventivas y 
Reglamentarias: localizadas en la vía: Policarpa - Peaje la Heroica (base 2) - 
Puente Variante. 

 Instalación Delineadores (Hitos): Intersección Vía Barú. 

 Lavado y Limpieza de Delineadores. 

 Pintura de señalización Peatonales Horizontal. 
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 Mantenimiento e instalación de semáforos Intermitentes. 

 Limpieza de Puentes Peatonales. 
 

Control del servicio 

 Supervisión a pesajes en Báscula. 

 Revisión a la accidentalidad del mes. 

 Supervisión al tiempo de respuesta en accidente. 

 

La iluminación  

 

 Mantenimiento de Luminarias.  

 

Seguridad Vial  

 Implementacion del plan Canguro en horas picos En Peajes de Manga y 
Ceballos. 

 

6.2. Suministro de Concreto Asfaltico 

 

Como se puede observar en el cuadro adjunto (ver anexos) se suministraron 108.33 m3 

de concreto asfáltico compactado en los siguientes sitios: 

 

Subproyecto A. 

 

 AVENIDA BOSQUE: COCA COLA 

 AVENIDA BOSQUE: GRAFICAS EL CHEQUE 

 AVENIDA BOSQUE: ASILO SAN PEDRO. 

 AVENIDA CRISANTO LUQUE: RINCON DEL ALTO BOSQUE. 

 TRANSVERSAL 54: PARQUEADERO COLOMBIA. 

 TRANSVERSAL 54: BOCACALLE OLIMPICA – CAI CEBALLOS. 

 BARRIO LOS CORALES 
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Subproyecto B. 

 

 MAMONAL: METALIZACION (PUERTA DE HIERRO). 

 MAMONAL: POLICARPA – FONDO ROTATORIO. 

 MAMONAL: POLICARPA – TLC. 

 PUERTO MAMONAL: BERMAS. 

 MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2). 

 PUERTO MAMONAL: BERMAS. 

 

6.3. Sello de Fisuras 
 

Subproyecto A. 

 

 No se sellaron Fisuras. 

 

Subproyecto B 

 

 No se sellaron Fisuras. 

 

6.4. Mantenimiento de iluminación 

 

En el presente período como puede observarse en los cuadros adjuntos (ver anexos), el 

porcentaje de iluminación fue de 99.06%, estando por encima del mínimo permitido 

(95%) incluso por encima del porcentaje de iluminación del mes anterior que estuvo en 

98.89%.  

  

6.5. Limpieza de Canales 
 

En el mes de Noviembre no se realizó limpieza de canales. 
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6.6. MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
 

Se realizarà el índice de estado en el mes de Diciembre con los con los equipos 

técnicos calibrados, para definir el mantenimiento periódico respectivo de la via con los 

resultados emitidos en el ensayo mencionado.  

 

6.7. ESTADO DE LA VIA 

Las Vías del Proyecto De Acceso Rápido a La Variante de Cartagena se encuentran en 
la Etapa de Operación Plena; en algunos sectores se puede observar desgaste en la 
capa de rodadura. Se presentan de la siguiente manera: 
 
 

Subproyecto A. 
 

 Nuevo Puente de Bazurto: En operación- los andenes del puente se encuentran 
en mal estado con fisura en 40% del recorrido del puente,  

 Acceso al puente de Bazurto desde Manga: En operación- Se presentan fisuras 
en la via a la salida del puente sentido Manga-Bosque, se recomienda realizar el 
sello de fisuras en estos puntos. 

 Lazo Av. Del Lago-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operación- Buen 
estado. 

 Zona de Peajes de Manga: En operación- ahuellamiento en K0+000 

 Carretera central de Bosque (Inducraco-C.A.I Ceballos): En operación-Buen 
estado en términos generales. 

 Empalmes Cuarta Av. De Manga: En operación- Buen estado 

 Intersección a desnivel Av. Del lago, Bosque: En operación-Se Presenta Desgate 
de la capa asfáltica evidenciado por  agregado a la vista. (Deterioros 
superficiales); existe ocupación de la berma del corredor y de los andenes 
peatonales en ese sector por parte de particulares para el apilamiento de estibas 
de madera y trabajos de carpintería, esta ocupación del espacio público está 
generando riesgo de accidentalidad y afectación de la movilidad al igual que el 
riesgo a los peatones, se requiere que la Administración Distrital tome cartas en 
el asunto para evitar que se siga afectando la operación del Corredor  de Acceso 
Rápido a la Variante de Cartagena y de igual forma evitar hechos que lamentar. 

 Puente Av. Del Lago: En operación- Buen estado. 
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 Av. Del lago, Bosque: En operación- se presenta con ahuellamiento y resalto en 
la via. 

 acceso al nuevo puente de bazurto: en operación- Buen Estado. 

 Vía salida puente de Bazurto existente: En operación- Buen Estado. 

 Lazo vía el Bosque-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operación- Buen 
Estado. 

 Conexión el Bosque-Av. Crisanto Luque (Diagonal 22): En operación- Buen 

 Estado. se recomienda revisión del estado de los separadores y angelitos en 
este tramo. 

 Vía el Bosque (C.A.I Ceballos hasta Colegio Bautista): En operación- Buen 
Estado. 

 Intercambiador vial a nivel en C.A.I de Ceballos: En operación- Buen Estado 

 Conexión Carretera el Bosque-Nueva Av. De Ceballos: En operación Buen 
Estado. 

 Nueva Av. De Ceballos: En operación- Buen Estado 

 Tramo entre intersección de Manzanillo y la Postobón: Se evidencia baches, se 
debe ejecutar reparcheos en este punto para evitar accidentalidad.En.se 
recomienda realizar limpieza al puente peatonal. 

 Calle de la Loma del Marión: En operación- Buen Estado 

 Puentes peatonales y vehiculares: Puente bellavista se debe realizar rearacion 
de fisuraen en la via, además reparación de bordillo central en toda su longitud. 
 
Subproyecto B 

 

 Sector antiguo peaje de fondo rotatorio hasta puente de Bella-Vista: En 
operación- Estado regular debido al constante aporte de sedimentos por parte de 
los patios de contenedores.es de vital importancia el repinte de las señales  
horizontales o marcas  efectuadas sobre la superficie de la vía. 

 Mamonal Doble: En operación- Buen Estado 

 Sector Mamonal Sencillo: En operación- Buen Estado 

 De Abocol al peaje India Catalina: entrada de la via con baches pronunciados de 
debe incluir en la programación de Mantenimiento Rutinario.  

 De Intersección Fondo rotatorio a peaje Fondo Rotatorio: En operación presenta 
Agregado a la vista, con  Baches en la intersección. 
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 Se presenta ahuellamiento bastante pronunciado en el tramo que va desde 
B.L.O.C PORT hasta el paso peatonal a nivel que se encuentra en la entrada al 
barrio Santa Clara. 

6.8. IMPACTOS AMBIENTALES 
 

En seguimiento de campo realizado el 07 de Noviembre de 2017, se evidenció la 

presencia de residuos de  poda realizada a las plantas ornaméntales en el retorno del 

puente de Bazurto, adicionalmente se encontró presencia de basuras, bolsas plásticas 

y residuos. En el seguimiento de campo realizado el 15 de Noviembre de 2017 Se 

observo en el recorrido que la vegetación tiene altura mayor a 30 cm, en el tramo 

comprendido entre el retorno - entrada Arroz Barato, Empresas Argos, entrada a Zona 

Franca de La Candelaria, y frente al muelle Marítimo Puerta 3, en estos lugares 

mencionados se debe realizar rocería desmonte, y limpieza de la vía. En el separador 

central ubicado frente a puerta de hierro se debe mejorar los tratamientos silviculturales 

a las plantas ornamentales y poda de árboles para mejorar las zonas verdes del sitio. 

Lo anterior consta en los registros fotográficos anexos.  

Persisten los parqueaderos y patios de contenedores que se encuentran a lo largo de 

las vías transversales a la avenida del bosque que trasladan material particulado hacia 

el corredor, llevando a la vía polvo el cual dificulta la visión de los conductores 

minimizando los niveles de servicio. Adicionalmente, los parqueaderos no tienen los 

radios de giros necesario para el acceso y salida de las mulas, éstas se atraviesan 

sobre la vía, ocupando todos los carriles al momento de hacer sus maniobras 

generando  trancones. Independientemente de lo citado anteriormente, el 

Concesionario debe mantener en óptimo estado de servicio la vía del corredor de carga.  

 

6.9. RESULTADOS DEL INDICE DE ESTADO DE LA VIA 
 

En el mes de Marzo de 2017 la concesión realizó los ensayos de la medición para 

encontrar el índice de estado de la vía, con un resultado de 4,58, superando el valor 

mínimo aceptado (4,0), El aumento respecto al dato anterior se debe a las 

rehabilitaciones con carpeta de refuerzo realizadas entre Puertos de Mamonal - peaje la 

heroica y entre Contecar - Almagrario. Aún persisten algunos parcheos en sectores con 
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deterioros prematuros, principalmente en las zonas aledañas a los parqueaderos y 

patios de contenedores, cuyos patios no están revestidos, contribuyendo al desgaste 

prematuro de la capa superficial 

 
Resultado índice de estado de la vía. Fecha de informe 28 de marzo de 2017. 

 

Adicionalmente se muestra el consolidado del indicador en la gráfica siguiente, teniendo 

en cuenta la periodicidad en la cual se ha realizado cada medición desde marzo de 

2012 hasta marzo de 2017: 
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En comité técnico realizado el 20 de noviembre de 2017, quedó establecido como 

compromiso del consecionario cumplir con los ensayos de índice de estado de 

pavimento de acuerdo a lo estipulado por el contrato, los cuales se realizarán en marzo, 

julio y noviembre de cada año. 
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6.9.1. Operativos de Pesajes. 
 

La estación de pesaje se encuentra ubicada en el sector de inicio de la Nueva Avenda de Ceballos frente al canal 

del pirata. Está bien equipada y totalmente instalada. Se llevan los registros de los vehículos que se pesan 

teniendo en cuenta si es Pesaje por convenio, Pesaje exento, Pesaje requerido por autoridad o pesaje por venta 

manual tal y como se muestra en el cuadro consolidado Enero hasta Octubre de 2017, presentado por la 

concesión vial de Cartagena: 

DESCRIPCION 
DEL PESAJE 
(2017) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

PESAJE POR 
CONVENIO 

174 120 54 5 21 4 23 23 3 5 20 452 

PESAJE EXENTO 0 11 4 2 2 0 1 1 1 16 3 41 

PESAJE 
REQUERIDO 
POR 
AUTORIDAD 

82 108 95 120 137 149 96 123 165 192 164 1431 

PESAJE POR 
VENTA MANUAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSIGNACIÓN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 256 239 153 127 160 154 120 147 169 213 187 1925 
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En el mes de NOVIEMBRE el pesaje por convenio tuvo disminución con respecto al mes pasado. Disminuyó el 

pesaje por convenio de PETROCOSTA en el mes actual puesto que sólo pesó 2 vehiculos ya que está en 

proceso de liquidación. Se Realizaron operativos de pesajes diarios en bascula, en el mes de Noviembre no se 

realizaron operativos de pesaje en la semana de fiestas. Las empresas protidos y curtiembres por convenio 

pesaron por venta manual los primeros dias por estar bloqueadas. 

 

Se solicita nuevamente al concesionario que el informe de pesaje debe ser detallado con el registro del peso y 

con unidad de tiempo DIA, estos registros deben ser condensados en resúmenes diarios y enviados 

Semanalmente al Supervisor y a la Alcaldía, tal como está estipulado en el reglamento para la operación del 

corredor de carga adoptado por el concesionario. 

 

 

 

6.9.2. Servicio de grúa y ambulancia 
 

Existe una ambulancia de acuerdo a los manuales de operación que presta servicio las 24 horas, equipada de 

acuerdo a la normatividad. De igual forma la concesión cuenta con una grúa de 30 toneladas para tractocamiones 

y una de 3 toneladas apropiadas para las labores de apoyo en accidentes de tráfico y dificultades mecánicas de 

los usuarios en la vía, especialmente vehículos de categorías I y II
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Durante el mes de Noviembre este servicio reportó un total 26 accidentes de tránsito 

de los cuales se realizaron 20 traslados en ambulancia a personas heridas, en el 

reporte falleció una persona y 84 movilizaciones en grúa. 

 Traslado Ambulancia 

NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR ACCIDENTE DE 

TRANSITO 
20 

NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR SERVICIO SOCIAL O 

y C 

0 

NUMERO DE PERSONAS TRASLAD.POR SERVI.EXTERNO 0 

NUMERO TOTAL DE PERSONAS TRASLADADAS  20 

 

 

6.9.3. Inspección de tráfico 
 

Para efectos de inspecciones de tráfico se cuenta con cinco inspectores, los cuales son 

apoyados por los 19 reguladores de transito repartidos en dos turnos los cuales son 

pagados por la Concesión Vial De Cartagena y suministrados por el Departamento 

Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, con ocasión del convenio que se 

suscribió para tal fin, de igual forma cuentan con dos vehículos disponibles 24 horas y 

dos motos para inspección diurna. La lista de reguladores disponible suministrada por la 

conceción se detalla a continuación: 
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En recorrido realizado el día 21 de Noviembre de 2017 ,Se observó que en varios 

tramos de la vía se presentaban vehículos de carga pesada estacionados a los 

costados de la vía. Lo cual genera afectación en la movilidad de carril, es necesario que 

los agentes reguladores motorizados ejerzan control para evitar que las tractomulas No 

se parquen en la via del corredor.  

Se requiere que se cumpla con la meta esperada y señalada en el estudio de necesidad 

elaborado por DATT el 9 de diciembre de 2015 de contar con 35 agentes reguladores. 

 

 

6.9.4. Centro de Control Operacional. 
 

Existe un CCO en las instalaciones del peaje de Abocol. En el peaje de Bazurto se 

encuentran las oficinas financieras y la unidad de sistemas. En el antiguo peaje de 

Vikingos se encuentra el departamento de operación; en las oficinas de fondo rotatorio 

se encuentran las oficinas de departamento vial y en la oficina del lazo del lago se 
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encuentran las instalaciones de almacenamiento, el inventario de las zonas de peajes 

es el siguiente: 

 Peaje de Bazurto (Manga): cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia el 

barrio Manga, de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual, 

cada carril cuenta con dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por 

telepeaje, cada carril de telepeaje cuenta con una cabina de recaudo que puede 

ser usado para recaudo manual en el momento que se requiera descongestionar 

la estación  de peajes, en total son 12 cabinas de recaudo que operan en esta 

estación de peaje. 

 Peaje de Ceballos: cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia Mamonal y 

Santa Clara, de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual, 

cada carril cuenta con dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por 

telepeaje, cada carril de telepeaje cuenta con una cabina de recaudo que puede 

ser usado para recaudo manual en el momento que se requiera descongestionar 

la estación  de peajes, en total son 12 cabinas de recaudo que operan en esta 

estación de peaje. 

 Peaje la Heroica: cuenta con 6 carriles en dos sentidos, 3 carriles desde 

Mamonal hacia la variante y 3 carriles desde la variante hacia Mamonal, de los 

cuales 4 carriles son exclusivamente para recaudo manual con dos cabinas de 

recaudo por carril manual y dos carriles para recaudo por telepeaje, en el carril 

de telepeaje sentido Mamonal – Variante se cuenta con una cabina de recaudo 

que puede ser usado para recaudo manual en el momento que se requiera 

descongestionar la estación  de peajes y para el carril de telepeaje sentido 

Variante – Mamonal no hay cabina exclusiva sino que comparte una cabina con 

el carril manual contiguo que va sentido Mamonal - Variante, en total son 9 

cabinas de recaudo que operan en esta estación de peaje. 

 Peaje de corralito de piedra (Abocol): cuenta con 3 carriles, 2 en sentido 

Mamonal – Vía Barranquilla, de los cuales 1 carril es exclusivamente para 

recaudo manual con una cabina de recaudo y 1 carril para recaudo por telepeaje 

con una cabina de recaudo que puede ser usado para recaudo manual en el 

momento que se requiera descongestionar la estación  de peajes, en total son 12 
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cabinas de recaudo que operan en esta estación de peaje y 1 carril en sentido 

Vía Barranquilla Mamonal para recaudo mixto de telepeaje y manual con una 

cabina de recaudo en total son 3 cabinas de recaudo que operan en esta 

estación. 
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6.9.5. Vigilancia. 
 

Las instalaciones de peajes cuentan con vigilancia permanente las 24 horas del día por parte de la empresa de 

vigilancia Marítima Comercial, y, el transporte de valores se realiza por medio de la Brinks de Colombia. 

 

 

7. INFORME DE ACCIDENTABILIDAD Y HERIDOS. 

 

Las anotaciones de datos de accidentabilidad para el mes de Noviembre de 2017 es el que se presenta en el 

siguiente cuadro: 

DATOS UBICACIÓN 
DATOS DEL 
ACCIDENTE 

DATOS 
PERSO
NAS 
INVOL
UCRA
DAS 

ÍT
E

M
 

F
E

C
H

A
 

H
O

R
A

 

Z
O

N
A

 

S
E

C
T

O
R

 

S
E

N
T

ID
O

 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

T
IP

O
 

D
E

 
A

C
C

ID
E

N
T

E
 

T
IP

O
 

D
E

 

V
E

H
IC

U
L

O
 

H
E

R
ID

O
S

 

M
U

E
R

T
O

S
 

1 13/11/2017 17:50 2 L 2 
VIA MAMONAL ESTACION DE PEAJE LA 
HEROICA BASE 2 

V MO 1   
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2 20/11/2017 19:40 1 E 2 
VIA MAMONAL FRENTE A BARRIO SANTA 
CLARA 

CH 

AU     

MO 1   

3 7/11/17 7:00 2 K 2 
VIA MAMONAL FRENTE A EMPRESA 
ARGOS 

CH 
MO 1   

AU 1   

4 14/11/2017 9:50 1 D 1 
VIA MAMOESTACION DE PEAJE CEBALLOS 
BASE 4 

A MTC 1   

5 14/11/2017 16:09 1 I 2 
VIA MAMONAL FRENTE A EMPRESA 
CONTECAR 

CH 
CT     

MO     

6 14/11/2017 17:35 1 J 2 VIA MAMONAL PARQUEADERO ZAL CH 
TC     

TC     

7 21/11/2017 13:36 2 I 2 VIA MAMONAL CURVA DE CONTECAR CH 

MO 1   

MO     

8 28/11/2017 6:15 2 M 2 
VIA MAMONAL ESTACION DE PEAJE LA 
HEROICA BASE 2 

A 
MO   

1 

TC     

9 1/11/17 16:00 1 F 2 CEBALLOS POR LA BOMBA TERPEL CH 
MO 1   

AU     

10 08/11/2017 20:29 2 J 2 VIA MAMONAL FRENTE A ENTRADA CH CF     
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ALBORNOZ MO 1   

11 15/11/2017 7:26 1 E 2 CEBRA DE  SANTA CLARA CH 
MO     

TC 1   

12 22/11/2017 8:00 1 G 2 
VIA CRISANTO LUQUE COLEGIO OLGA 
GONZALEZ DE ARRAUT 

CH 

AU     

CF     

13 2/11/17 5:57 1 F 2  BARRIO CEBALLOS FRENTE A LA CEBRA CH 
MO 1   

AU 1   

14 23/11/2017 12:30 2 I 2 VIA MAMONAL CURVA DE CONTECAR V TC     

15 17/11/2017 6:45 1 H 2 VIA CRISANTO LUQUE CEBRA DE T.C.C CH 
AU     

MO     

16 17/11/2017 7:58 1 D 1 VIA BOSQUE BANCO DE OCCIDENTE CH 
CT     

CF     

17 17/11/2017 15:00 2 J 2 
VIAMAMONAL FRENTE A ENTRADA A 
BARRIO ALBORNOZ 

CH 

TC     

CF     

18 24/11/2017 18:40 1 A 1 VIA MANGA ESTACION DE PEAJE CH TC     
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BAZURTO BASE 5 MO 1   

19 11/11/2017 6:15 2 M 2 
VIA MAMONAL FRENTEA GLORIETA 
FONDO ROTATORIO 

CH 
BT     

CF     

20 11/11/2017 8:35 1 E 2 VIA MAMONAL CURVA OXIGENO OPTIMO V MO 1   

21 18/11/2017 8:25 1 D 1 ESTACION DE PEAJE CEBALLOS BASE 4 CH 

MO 1   

MAU     

22 25/11/2017 13:51 1 D 1 ESTACION DE PEAJE CEBALLOS BASE 4 CH 
MO 1   

CT 1   

23 25/11/2017 14:40 1 D 1 ESTACION DE PEAJE CEBALLOS BASE 4 A AU 1 
  

24 12/11/2017 18:06 1 A 1 
VIA MANGA FRENTE A SOCIEDAD 
PORTUARIA 

CH 

AU     

MO 1   

25 26/11/2017 17:31 2 L 2 VIA MAMONAL RETORNO ARROZ BARATO V MO 1   

26 26/11/2017 21:10 2 M 2 
VIA MAMONAL ESTACION DE PEAJE LA 
HEROICA BASE 2 

V MO 1 
  

TOTAL 20 1 
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CONVENCIONES: 

TIPO DE VEHICULO: AU: AUTOMÓVIL; B: BUSETA; BT: CAMIÓN; CF: CAMIÓN, FURGÓN; CT: CAMIONETA; CA: CAMPERO; MB: MICROBÚS; TC: 

TRACTOCAMIÓN; VQ: VOLQUETA; MO: MOTO; MA: MAQUINARIA AGRÍCOLA; MI: MAQUINARIA INDUSTRIAL; BC: BICICLETA; MTC: 

MOTOCARRO; TA: TRACCIÓN ANIMAL; MOC: MOTOCICLO 

 

TIPO DE ACCIDENTE: CH: CHOQUE; A: ATROPELLO; O: OBJETO FIJO; V: VOLCAMIENTO; C: CAÍDA OCUPANTE; I: INCENDIO; S: SEMOVIENTE 

 

ZONA IDENTIFICACIÓN INICIO  FINAL SECTOR INICIO FINAL 

1 

P
O

R
T

U
A

R
IA

 

M
A

N
G

A
 

O
X

IG
E

N
O

 O
P

T
IM

O
 

A Peaje Manga Bomba Mitchell 

B Bomba Mitchell Postobon 

C Postobon Purina 

D Purina Oxigeno Optimo 

E Oxigeno Optimo Ceballos 

F Ceballos Bascula 

G Bascula Subida Paraguay 

H Subida Paraguay  Bomba Mitchell 

 

ZONA IDENTIFICACIÓN INICIO  FINAL SECTOR INICIO FINAL 

2 MAMONAL DOBLE OXIGENO FONDO I Oxigeno Optimo Puente Bellavista 
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OPTIMO ROTATORIO J Puente Bellavista Vikingos 

K Vikingos  Metalización 

L Metalización Fondo Rotatorio 

M Fondo Rotatorio  Peaje policArpa 

3 
MAMONAL 

SENCILLO 

FONDO 

ROTATORIO 
MALTERIA 

N 
Puerto de 

Mamonal 
Colclinker (Argos) 

O Colclinker Petroquímica 

P Petroquímica  Abocol 

Q Abocol Malteria 

R Abocol Peaje Abocol 

 

 

 

 

Para mayor ilustración se presenta el resumen de accidentalidad por día de la semana: 

 

DIAS DE  MAYOR ACCIDENTALIDAD 
MES DE NOVIEMBRE 2017 

DIAS ACCIDENTES PERSONAS HERIDAS PERSONAS FALLECIDAS 

LUNES 2 2 0 
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MARTES 6 4 1 

MIERCOLES 4 3 0 

JUEVES 2 2 0 

VIERNES 4 1 0 

SABADO 5 5 0 

DOMINGO 3 3 0 

TOTAL 26 20 1 
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8. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. 

ACCIDENTALIDAD 

De los 26 accidentes registrados en el mes de Noviembre, el tramo con mayor 

accidentalidad fue el sector D desde Purina a Oxígeno Óptimo con 5 accidentes, cabe 

destacar, que el mes pasado, el sector D, también fue uno de los más críticos 

presentando 6 accidentes. Es importante resaltar que la accidentalidad con respecto al 

mes pasado fue significativamente más baja, pasando de 37 accidentes en Octubre a 

26 en éste mes. El Sector E, I, J, M, siguen en el orden de accidentalidad cada uno con 

3 accidentes. Se recomienda tomar las medidas que sean necesarias para continuar 

con la disminución de este índice en estos tramos para evitar que las cifras vayan en 

aumento con el paso de los meses. 

De los 26 accidentes que se presentaron, los martes, sabados, viernes y miércoles 

fueron los de mayor frecuencia. 

 

PLAN CANGURO 

En los peajes de Manga y Ceballos, se está implementando el plan canguro, para 

minimizar el tiempo de espera de los usuarios, en los puntos de recaudos, con este 

sistema se están ganando 3 segundos en movilidad en esto puntos de congestion 

vehicular del corredor. En el plan canguro, se debe optimizar el movimiento de los 

recaudadores para mejorar los tiempos de atencion y descongetionar rápidamente cada 

peaje. Es de destacar, que este plan, sólo aplica para taxis y vehículos de la categoría 

1. 

 

LUMINARIAS 

De las 1.166 lámparas instaladas, 11 se encuentran dañadas, disminuyendo el número 

de lámparas dañadas con respecto al mes anterior (13), el número de lámparas 

dañadas representa el 0,94%, cifra ésta por debajo del máximo permitido (5%). Se 

evidencia en el recorrido realizado el 22 de Noviembre  del 2017, once (11) lamparas en 

mal estado, localizados Kilomentro K5+ 397 en la curva de Contecar, empresa linder y 

Pasaballos. 
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ROCERIA 

En el presente mes se llevaron a cabo actividades de rocería, cubriendo un área total 

de 11.685 m2 en distintas localizaciones entre ellas: Mamonal: Yara (Abocol), Peaje 

Ceballos (Base 4), Mamonal: Nicamar, Mamonal: Kangupor, entre otras.  

 

MDC2 

El concesionario para el mantenimiento de la vía utilizó 135.42 m3 de MDC2 sueltos, 

equivalentes a 108.33 m3 compactados, con espesores variables que van desde 0,03 

hasta 0,23 metros y en tramos que van desde 1.00 metro Hasta 20.00 metros, con 

anchos que van desde 0.90 metros Hasta 5.36 metros. 

 

En el mantenimiento diario de la vía por parte del Concesionario, se realizan  Barridos 

de la carretera, rocería, mantenimiento de los separadores centrales, sin embargo se 

recomienda intensificar labores para mantener toda la línea del corredor limpia y con la 

vegetación con alturas indicadas.  

 

Las Vías del Proyecto De Acceso Rápido a La Variante de Cartagena se encuentran en 

la Etapa de Operación Plena; en algunos sectores se puede observar desgaste en la 

capa de rodadura.  

 

Desde el Peaje de Manga) Kilómetro 0, hasta Peaje de Ceballos Kilómetro 4+ 800 

sentido Manga-Bosque, se recomienda revisión del estado de los separadores y 

angelitos en este tramo. Además en los elementos de defensas ubicados al borde de la 

via, se encuentran golpeados se recomienda el cambio o reparación inmediata de las 

Barandas afectadas. Se observaron Baches frente a la empresa Todo Mar. Se 

encontraron puntos críticos en la vía en los sectores ubicados debajo de la rotonda del 

puente Bellavista, entrada de Arroz Barato, y Bocacalles entrada al Barrio Campestre y 

entrada carretera a Isla Barú, perdiendo el grado de confort y seguridad que pueda 

ofrecer el corredor Vial. Se debe intervenir estos sectores para recuperar el correcto 

funcionamiento de la vía.  
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Las Bermas ubicadas frente a empresa Linder, Puerta de Hierro sentido Cartagena- 

Pasacaballos, y entre Empresa Malteria - Corregimiento de Pasacaballos se encuentran 

en mal estado, las recomendaciones es que se ejecuten los trabajos necesarios, para 

que las bermas tengan la estructura suficiente, capaz de soportar cagar estáticas de 

vehículos pesados estacionados ocasionalmente.  

 

Las Barandas del Puente Bazurto presentan corrosión, se recomienda realizar 

mantenimiento con limpieza, que incluya el retiro de los puntos de óxidos y aplicar las 

capas de pinturas correspondientes según especificaciones. 

 

Las señales verticales del puente de Bazurto se encuentran deterioradas, se solicita al 

Concesionario realizar mantenimiento a la estructura de estas señales mencionadas. 

Las señales horizontales sobre la superficie de la vía, desde la entrada Arroz Barato y 

el Puente Bellavista, están demarcadas deficientemente. Se recomienda se haga una 

correcta demarcación a la misma.  

Se recomienda la instalación de señalización vertical preventiva, indicando los resaltos 

que se encuentran en la Carretera vía Barú.  

 

PARQUEADEROS Y PATIOS DE CONTENEDORES 

 

 

DISMINUCION DEL NIVEL DE SERVICIO DE LA VIA. En seguimiento realizado los 

días 07 y 15 de noviembre de 2017 por EDURBE S.A , se evidencia la continuidad de 

los parqueaderos y patios de contenedores que se encuentran en las transversales de 

la avenida del bosque los cuales son: transversal 53A, Diagonal 21C y Diagonal 21D, 

los cuales sirven de acceso a establecimientos comerciales que los usan 

constantemente, éstos, al no estar pavimentados trasladan el material particulado hacia 

el corredor, por lo tanto recomendamos nuevamente se tomen los correctivos 

necesarios por parte del Distrito, para minimizar el impacto negativo de estos 

parqueaderos que funcionan sobre la vía del corredor, sin el cumplimiento debido de las 

normas. Independientemente de lo citado anteriormente, el Concesionario debe 

mantener en óptimo estado de servicio la vía del corredor de carga. 
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En el corredor vial se evidencia en un 80% del recorrido desde el Kilomentro+000 a 

Kilómetro 11 + 500, desgate de la capa asfáltica evidenciada por agregado a la vista. 

(Deterioros superficiales). Se debe cumplir con la  programación propuesta en cuanto la 

aplicación de la sobre carpeta en asfalto a finales del mes de Enero de 2018, para que 

la vía se encuentre en óptimas condiciones y genere confort en sus usuarios.  

 

En comité técnico realizado el 20 de Noviembre de 2017  se detalla las 
recomendaciones de la supervisión, que debe acometer la Concesión para mejorar la 
vía, cumpliendo de esta manera con los compromisos contractuales en su etapa de 
operación plena, como es el mantenimiento de la vía.  
   

Se mencionan los daños ocasionados en la vía por la empresa de Energía de Bogotá 
en peaje la Heroica. Ademas Edurbe envió un comunicado a Valorizacion de carácter 
Informativo de las actividades realizadas en el Peaje la heroica, por el Consorcio 
MONTINPRO subcontratista de la empresa Energía Bogotá, en este punto mencionado 
del corredor está afectando la estructura de la capa asfáltica de la vía y la movilidad en 
el Peaje la Heroica. 
 

1. La Cantidad de lodo presente en la vía, el Plan de Contingencia ejecutado por el 
Consorcio; es colocar  personal a realizar Barridos y Lavados. Es recomendable 
que la Empresa que ejecuta esto trabajos tenga un plan de manejo de Tráfico 
para evitar perjuicios al Concesionario y darle la seguridad al usuario del 
corredor. (ver Fotografías). 

 
2. En la vía se presentan Afloramientos productos de las perforaciones realizadas 

para instalación del cable, es preocupante el estado de la capa asfáltica en el 
sitio pues puede ocasionar accidente en la Zona. (ver Fotografías). 
 

3. Se debe instalar la valla Informativa del proyecto que se ejecuta, para evitar 
quejas de los usuarios al concesionario producto del deterioro de la Vía.  
 

En la visita de campo, nos entrevistamos con el personal que se encontraba laborando 
en la vía, los cuales nos comunicaron que los trabajadores  que se encontraba 
realizando limpieza eran del Consorcio MONTINPRO, además de lo anterior, contaban 
con un apoyo vial por parte del Concesionario. De otra parte, afirmaron que los daños 
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realizados por sus actividades serán reparados por ellos. Sin embargo se debe tener en 
cuenta que esta es una vía concesionada y debe brindar el mayor confort a sus 
usuarios, por lo tanto. las reparaciones deben ser inmediatas.  
 
Es importante que el Distrito de Cartagena tome las acciones correspondientes, de 
manera Inmediata para evitar colapso vehicular en esta vía Concesionada. Para ello 
sugerimos que le solicite al contratista que ejecuta los trabajos en la vía, un cronograma 
de reparación de daños parcial y uno definitivo al témino de la obra 
 

SEGUIMIENTO AL CONVENIO -DATT- REALIZADO POR EDURBE S.A 

En el recorrido realizado el día 21 de Noviembre se observó que en varios tramos de la 

vía se presentaban vehículos de carga pesada estacionados a los costados del carril 

derecho. Lo cual genera afectación en la movilidad del corredor, es necesario que los 

agentes reguladores motorizados ejerzan control para evitar que las tractomulas no se 

parquen en la via del corredor. 

 

El dia 30 de Noviembre  del presente año, a los agentes reguladores  les asignaron los 

puntos de los peajes de Manga y Ceballos por la manisfestacion en contra de los 

peajes en la via “Corredor de Acceso Rapido a la Variante De Cartagena” que ha sido 

instigado por algunos sectores sociales que desiforman a la ciudadanía, Esta marcha 

fue controlada por la autoridad de transito del Distrito y por la Policía. Por el cierre de 

algunos carriles de la via, el Concesionario, para evitar congestion vehicular levantó las 

talanqueras del Peaje de Ceballos, Se espera que esta situcion no se vuelva a 

presentar para que no afecte negativamente TIR pactada del 17,22%. 
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9. ANEXOS 
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9.1. CUADRO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE CONCRETO. 

FECHA LOCALIZACIÓN REMISIÓN/ ORIGEN 
CANTI
DAD  
(M³)  

LARGO 
(M) 

ANCH
O (M) 

ESPES
OR (M) 

VOLU
MEN 
(M³) 

VOLUMEN 
SUELTO 

(M³) 

BASE 
RECICL

ADA (M³) 

FRES
ADO 
(M³) 

07-nov-17 AVDA BOSQUE: COCA COLA PM 39161 14,56 6,00 4,00 0,05 1,20 1,50     

  
AVDA BOSQUE: GRAFICAS EL 
CHEQUE 

    11,00 2,00 0,05 1,10 1,38     

        11,00 1,00 0,05 0,55 0,69     

  
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA 
(BASE 2) 

    12,50 3,50 0,20 8,75 10,94     

08-nov-17 
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA 
(BASE 2) 

PM 39182 16,27 10,00 5,00 0,20 10,00 12,50     

        5,92 2,50 0,20 2,96 3,70     

21-nov-17 
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA 
(BASE 2) 

PM 39266 - PM 39269 20,37 4,00 3,00 0,22 2,64 3,30     

        4,83 2,20 0,22 2,34 2,92     

        9,50 5,36 0,22 11,20 14,00     

22-nov-17 
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA 
(BASE 2) 

PM 39287 - PM 39288 22,43 7,47 2,30 0,22 3,78 4,72     

        10,74 3,20 0,22 7,56 9,45     

        6,19 2,60 0,22 3,54 4,43     

  MAMONAL: PARQUIAMERICA     9,00 1,50 0,22 2,97 3,71     

24-nov-17 
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA 
(BASE 2) 

PM 39330 13,51 7,00 3,00 0,22 4,62 5,78     

        6,00 2,00 0,22 2,64 3,30     

        3,24 1,50 0,22 1,07 1,34     
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  MAMONAL: PARQUIAMERICA     9,00 1,50 0,18 2,43 3,04     

27-nov-17 MAMONAL: POLICARPA PM 39351 6,89 1,00 1,00 0,04 0,04 0,05     

        2,00 1,50 0,04 0,12 0,15     

        8,00 1,00 0,04 0,32 0,40     

        20,00 0,90 0,04 0,72 0,90     

        8,00 1,22 0,04 0,39 0,49     

        11,75 1,00 0,04 0,47 0,59     

        12,00 0,94 0,04 0,45 0,56     

        4,79 1,20 0,04 0,23 0,29     

  MAMONAL: METALIZACION     5,42 1,20 0,04 0,26 0,33     

        14,38 1,20 0,04 0,69 0,86     

        4,79 1,20 0,04 0,23 0,29     

        10,00 1,10 0,04 0,44 0,55     

  BARRIO LOS CORALES     2,00 1,00 0,04 0,08 0,10     

        1,00 1,00 0,04 0,04 0,05     

        3,00 1,10 0,04 0,13 0,17     

        2,50 1,00 0,04 0,10 0,13     

        1,50 1,50 0,04 0,09 0,11     

        1,60 1,80 0,04 0,12 0,14     
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TRANSV. 54: PARQUEADERO 
COLOMBIA 

    5,50 1,60 0,04 0,35 0,44     

        1,80 1,50 0,04 0,11 0,14     

        1,00 1,00 0,04 0,04 0,05     

28-nov-17 
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA 
(BASE 2) 

PM 39374 - PM 39375 - PM 
39378 

32,00 17,32 5,10 0,23 20,32 25,40     

        6,50 3,50 0,22 5,01 6,26     

29-nov-17 RINCON DEL ALTO BOSQUE PM 39405 10,38 13,91 4,60 0,03 1,92 2,40     

  
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA 
(BASE 2) 

    4,60 2,60 0,23 2,75 3,44     

        3,20 3,20 0,23 2,36 2,94     

        2,30 2,30 0,23 1,22 1,52     

              0,00 0,00     

              0,00 0,00     
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9.2.  CUADRO DE EVALUACIÓN DE LUMINARIAS 

  

DIA MES AÑO 

24 11 17 

CIRCUITO A CIRCUITO B CIRCUITO C 

A1 A13 A30 A48 B1 B13 B25 B37 B49 B61 B73 B85 B97 B109 B121 B133 B145 B157 C1 C13 C24 C36 C48 C60 C72 C83 

A2 A14 A31 A50 B2 B14 B26 B38 B50 B62 B74 B86 B98 B110 B122 B134 B146 B158 C2 C14 C25 C37 C49 C61 C73 
C84 
D 

A3 A15 A32 A52 B3 B15 B27 B39 B51 B63 B75 B87 B99 B111 B123 B135 B147 B159 C3 C15 D C26 C38 C50 C62 C74 
C84 

I 

A4 A16 A33 A54 B4 B16 B28 B40 B52 B64 B76 B88 B100 B112 B124 B136 B148 B160 C4 C15 I C27 C39 C51 C63 C75 C85 

A5 A17 A34 A56 B5 B17 B29 B41 B53 B65 B77 B89 B101 B113 B125 B137 B149 B161 C5 C16 C28 C40 C52 C64 C76 C86 

A6 A18 A35 A58 B6 B18 B30 B42 B54 B66 B78 B90 B102 B114 B126 B138 B150 B162 C6 C17 C29 C41 C53 C65 C77   

A7 A19 A36 A59 B7 B19 B31 B43 B55 B67 B79 B91 B103 B115 B127 B139 B151 B163 C7 C18 C30 C42 C54 C66 C78   

A8 A21 A38 A60 B8 B20 B32 B44 B56 B68 B80 B92 B104 B116 B128 B140 B152 B164 C8 C19 C31 C43 C55 C67 
C79 
D   

A9 A23 A40 A61 B9 B21 B33 B45 B57 B69 B81 B93 B105 B117 B129 B141 B153   C9 C20 C32 C44 C56 C68 
C79 

I   

A10 A25 A42 A62 B10 B22 B34 B46 B58 B70 B82 B94 B106 B118 B130 B142 B154   C10 C21 C33 C45 C57 C69 C80   

A11 A27 A44 A63 B11 B23 B35 B47 B59 B71 B83 B95 B107 B119 B131 B143 B155   C11 C22 C34 C46 C58 C70 C81   

A12 A29 A46 A64 B12 B24 B36 B48 B60 B72 B84 B96 B108 B120 B132 B144 B156   C12 C23 C35 C47 C59 C71 C82   

CIRCUITO D CIRCUITO F 

D1 I D D26 I D D51 I D D76 I D D101     D126 I D F1 F26     F51 I D   

D2 I D D27 I D D52 I D D77 I D D102     D127 I D F2 F27     F52 I D   

D3 I D D28 I D D53 I D D78 I D D103     D128 I D F3 F28     F53 I D   
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D4 I D D29 I D D54 I D D79 I D D104     D129 I D F4 F29     F54 I D   

D5 I D D30 I D D55 I D D80 I D D105     D130 I D F5 F30     F55 I D   

D6 I D D31 I D D56 I D D81 I D D106     D131 I D F6 F31     F56 I D   

D7 I D D32 I D D57 I D D82 I D D107     D132 I D F7 F32     F57 I D   

D8 I D D33 I D D58 I D D83 I D D108     D133 I D F8 F33     F58 I D   

D9 I D D34 I D D59 I D D84 I D D109     D134 I D F9 F34     F59       

D10 I D D35 I D D60 I D D85 I D D110     D135 I D F10 F35     F60       

D11 I D D36 I D D61 I D D86 I D D111     D136 I D F11 F36     F61       

D12 I D D37 I D D62 I D D87 I D D112     D137 I D F12 F37     F62       

D13 I D D38 I D D63 I D D88 I D D113 I D 

  
  F13 F38 I D F63       

D14 I D D39 I D D64 I D D89 I D D114 I D 

  
  F14 F39     F64       

D15 I D D40 I D D65 I D D90 I D D115 I D 

  
  F15 F40 I D F65       

D16 I D D41 I D D66 I D D91 I D D116 I D 

  
  F16 F41     F66       

D17     D42 I D D67 I D D92     D117 I D 

  
  F17 F42     F67       

D18     D43 I D D68 I D D93     D118 I D 

  
  F18 F43     F68       

D19     D44 I D D69 I D D94     D119 I D 

  
  F19 F44     F69 I D   

D20     D45 I D D70 I D D95     D120 I D 

  
  F20 F45     F70 I D   

D21     D46 I D D71 I D D96     D121 I D 

  
  F21 F46     F71 I D   

D22 I D D47 I D D72 I D D97     D122 I D 

  
  F22 F47     F72 I D   

D23 I D D48 I D D73 I D D98     D123 I D 

  
  F23 F48     F73 I D   
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D24 I D D49 I D D74 I D D99     D124 I D 

  
  F24 F49 I D F74 I D   

D25 I D D50 I D D75 I D D100     D125 I D       F25 F50 I D         

CIRCUITO L CIRCUITO V CIRCUITO M 

L1 I D L15 I D L29 L43 L57 V1 I D V15 I D M1     M15 I D M29 I D M43 M57 

L2 I D L16 I D L30 L44 L58 V2 I D V16 I D M2     M16 I D M30     M44 M58 

L3 I D L17 I D L31 L45 L59 V3 I D V17 I D M3     M17 I D M31 I D M45 M59 

L4 I D L18 I D L32 L46 L60 V4 I D V18 I D M4     M18     M32     M46 M60 

L5 I D L19 I D L33 L47 L61 V5 I D V19 

 
  M5     M19 I D M33 I D M47   

L6 I D L20 I D L34 L48 L62 V6 I D V20 

 
  M6     M20     M34     M48   

L7 I D L21 I D L35 L49 L63 V7 I D 

  
  M7     M21 I D M35 I D M49   

L8 I D L22 I D L36 L50 L64 V8 I D 

  
  M8 I D M22     M36     M50   

L9 I D L23     L37 L51 L65 V9 I D 

  
  M9 I D M23 I D M37 I D M51   

L10 I D L24     L38 L52 L66 V10 I D 

  
  M10 I D M24     M38     M52   

L11 I D L25     L39 L53 L67 V11 I D 

  
  M11 I D M25 I D M39     M53   

L12 I D L26     L40 L54 L68 V12 I D 

  
  M12 I D M26 I D M40     M54   

L13 I D L27     L41 L55   V13 I D 

  
  M13 I D M27 I D M41     M55   

L14 I D L28     L42 L56   V14 I D       M14 I D M28     M42     M56   

CIRCUITO P CIRCUITO S 

P1 P14 P27 P40 P52 P65 P77 P90 P103 P116 P128 P141   S1 S14 S27 S40 S53 S66 S79 S92 S105 S118 
S13

1 
S14

4 
S15

7 
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P2 P15 P28 P41 P53 P66 D P78 P91 P104 P117 I P129 P142   S2 S15 S28 S41 S54 S67 S80 S93 S106 S119 
S13

2 
S14

5 
S15

8 

P3 P16 P29 P42 P54 P66 I P79 P92 P105 P117 D P130 P143   S3 S16 S29 S42 S55 S68 S81 S94 S107 S120 
S13

3 
S14

6 
S15

9 

P4 P17 P30 P43 P55 P67 P80 P93 P106 P118 P131 P144   S4 S17 S30 S43 S56 S69 S82 S95 S108 S121 
S13

4 
S14

7 
S16

0 

P5 P18 P31 P44 P56 P68 P81 P94 P107 P119 P132 P145   S5 S18 S31 S44 S57 S70 S83 S96 S109 S122 
S13

5 
S14

8   

P6 P19 P32 P45 P57 P69 P82 P95 P108 P120 P133 P146   S6 S19 S32 S45 S58 S71 S84 S97 S110 S123 
S13

6 
S14

9   

P7 P20 P33 P46 P58 P70 P83 P96 P109 P121 P134 P147   S7 S20 S33 S46 S59 S72 S85 S98 S111 S124 
S13

7 
S15

0   

P8 P21 P34 P47 P59 P71 P84 P97 P110 P122 P135 P148   S8 S21 S34 S47 S60 S73 S86 S99 S112 S125 
S13

8 
S15

1   

P9 P22 P35 P48 P60 P72 P85 P98 P111 P123 P136 P149   S9 S22 S35 S48 S61 S74 S87 S100 S113 S126 
S13

9 
S15

2   

P10 P23 P36 P49 P61 P73 P86 P99 P112 P124 P137 P150   S10 S23 S36 S49 S62 S75 S88 S101 S114 S127 
S14

0 
S15

3   

P11 P24 P37 P50 P62 P74 P87 P100 P113 P125 P138 P151   S11 S24 S37 S50 S63 S76 S89 S102 S115 S128 
S14

1 
S15

4   

P12 P25 P38 P51 D P63 P75 P88 P101 P114 P126 P139 P152   S12 S25 S38 S51 S64 S77 S90 S103 S116 S129 
S14

2 
S15

5   

P13 P26 P39 P51 I P64 P76 P89 P102 P115 P127 P140 P153   S13 S26 S39 S52 S65 S78 S91 S104 S117 S130 
S14

3 
S15

6   

CIRCUITO A B C D F L V M P S 

      
REFLECTORES 

  
Instaladas 48 164 89 248 92 90 38 81 156 160 

      
BASE 1 R1 R2 R3 

  Dañadas 0 4 0 0 1 1 0 1 1 3 

      
BASE 2 R1 R2 R3 

  
% 0% 2% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 

      
BASE 3 R1 R2 R3 

  RUTAS 7 1 8 9 6 5 10 3 4 2 

      
BASE 4 R1 R2 R3 

  
LAMP. INSTALADAS  1166 

            
BASE 5 R1 R2 R3 

  
LAMP. DAÑADAS   11 

                   % DE ILUMINACION 99,06% 
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1.1. LIMPIEZA DE CANALES. 
No realizado en el actual período. 

 

1.2. SELLO DE FISURAS. 
No realizado en el actual período. 
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9.5. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES CONSECIÓN VIAL. 
 

Accidentalidad: 

 

Servicio de grúa y ambulancia. 

 
 

Operativos de Pesajes. 

 



 
 
 
 

EDURBE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. 

NIT: 890.481.123-1 

 

 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

53 

 

 

 

 

Operativos de Pesajes. 

 
 

 

Plan Canguro peajes de Manga y Ceballos. 
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Luminarias: Lamparas en buen estado Mamonal sencillo: 
 

 
 

Canalización en tierra 
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Fabricación placas para registros eléctricos 

 
 

Instalación señales Informativas y Preventivas  
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           Instalación Delineadores (Hitos): Intersección Vía Barú 

 
 

Lavado y limpieza de señales 

Antes: 

 
Despues 
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Lavado y limpieza de delineadores 

 

 
 

Limpieza cunetas 
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Limpieza de puentes peatonales 

 
 

Limpieza Rejillas San Isidro 
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Limpieza de la vía, separadores y bermas 
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Mantenimiento e instalación de semáforos 

 

 
 

Reparcheos 
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Pintura de pasos peatonales 
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Rocería y riego nocturno a vegetación 

 
 

 
 

Reparación defensas de concreto U y bordillos 
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Reparación Estructuras de Concreto: Angelitos 

 
 

Sellamiento en frio con emulsion y fresado 
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9.6. REGISTRO FOTOGRAFICO SEGUIMIENTO EDURBE SA. 

 

Recorrido Tecnico: 07 de Noviembre de 2017 

Mantenimiento a las  Barandas del Puente de Bazurto: 
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Mantenimiento a señalización vertical del Puente de Bazurto 

 
 

Recolección de residuos de  poda realizada a las planta ornaméntales en el 
retorno del puente de Bazurto 

 
 

Vía con ahuellamiento, agrietamientos. En el peaje de Manga K0. 
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Desgaste de la capa asfáltica, agregado a la vista. (Deterioros superficiales).  
Desde (Peaje de Manga) Kilómetro 0, hasta Peaje de Ceballos Kilómetro 4+ 800. 

 
 
Fisuras salida puente de Bazurto. Sentido Manga –Bosque. 

 
 

Fisuras salida puente de Bazurto. Sentido Bosque- Manga. 
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Andenes con fisuras. Ubicados en el Puente de Bazurto. Sentido Manga –Bosque. 

 
 

Andenes en mal estado puente de Bazurto. Sentido Bosque- Manga 

 
 

 

Recorrido Tecnico: 15 de Noviembre de 2017 
 

Rocerias: 
 
Realizar poda y limpieza desde retorno a entrada Arroz Barato 
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Maleza con alturas mayores a 30cm frente a Argos y entrada a Zona Franca de La 
Candelaria. 

 
 

Realizar rocería frente a muelle Marítimo Puerta 3. 
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Señalización horizontal, demarcación de la vía desde entrada Arroz Barato hasta 
empresa Puente Bellavista. 

 
 
PUNTOS CRITICOS EN LA VIA SE RECOMIENDAN INCLUIR DENTRO DEL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO: 
Ahuellamiento, baches en vía debajo del puente Bellavista. 
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Ahuellamiento frente a parqueadero Contecar. 
 

 
 
Vía de entrada a Arroz Barato en mal estado.

 
 
Reconstruir bordillo central del Puente Bellavista y sello de fisuras. 
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Renivelar en mezcla asfáltica Bocacalles entrada al campetre. 
 

 
 
Entrada via entrada abocol –Peaje Coralito de Piedra. 
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Comité Tecnico: 20   de Noviembre de 2017 

 
 

Recorrido Contrato DATT: 21 de Noviembre de 2017 

Reguladores de transito en zona peatonal de Ceballos. 

 
Inpeccion De señalizacion de corredor e acceso rapido 
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Recorrido Nocturno con la Superintendencia de Transpote al corredor de acceso 

Rapido de Cartagena. 
 

 
 

Reunion de Informativa de Seguimiento de los trabajos ejecutados por Grupo 

Energia Bogota en el peaje la Heroica 
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Inspeccion de trabajos realizados por Grupo Energia de Cartagena –Posibles 

afectaciones a la banca de la via Concesionada. 

 
Comité de seguimiento Contrato DATT: 28 de Noviembre de 2017 

 
 Marcha en contra el pago de peajes en la via Corredor de acceso rápido: 30 de 

Noviembre de 2017. Controlada por agentes de DATT Y Policia Nacional. 

 
 
 


