
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH IBU INDRI

LOKASI : BREBES, JAWA TENGAH

NO HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

I PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pembuatan Direksi Keet dan Gudang Bahan 1.00            ls 3,000,000.00      3,000,000.00           

2 Administrasi & Dokumentasi Proyek 1.00            ls 1,500,000.00      1,500,000.00           

3 Pengukuran dan pasang bouwplank 78.00          m' 69,975.00           5,458,050.00           

4 Pembersihan site 1.00            ls 1,000,000.00      1,000,000.00           

5 Fasilitas Listrik dan Air Kerja 1.00            ls 2,000,000.00      2,000,000.00           

SUB JUMLAH 12,958,050.00       

II PEKERJAAN TANAH

1 Galian tanah pondasi 169.19        m3 35,875.00           6,069,619.50           

2 Urugan kembali 82.88          m3 35,875.00           2,973,463.50           

3 Urugan peninggian dalam bangunan 41.45          m3 157,375.00         6,523,193.75           

4 Urugan pasir dibawah pondasi 6.31            m3 182,350.00         1,150,993.20           

5 Urugan pasir dibawah lantai 10.36          m3 182,350.00         1,889,601.88           

6 Pemadatan tanah per 20 cm 41.45          m3 20,000.00           829,000.00              

7 Pekerjaan anti rayap 1.00            ls 4,500,000.00      4,500,000.00           

SUB JUMLAH 23,935,871.83       

III PEK. PASANGAN / PLESTERAN 

III.a Lantai 1

1 Pas. Aanstampeng bt.kosong 25.92          m3 281,220.00 7,289,222.40           

2 Pasangan pondasi batu belah 1:5 52.92          m3 516,280.00 27,321,537.60         

3 Pasangan bata merah, trasram 1:3 74.63          m2 94,880.00 7,080,894.40           

4 Pasangan dinding bata merah, 1: 8 420.37        m2 84,775.00 35,637,078.69         

5 Plesteran trasram 1:3 149.26        m2 46,248.00 6,902,976.48           250

6 Plesteran dinding 1: 8 840.75        m2 40,439.00 33,998,887.06         

7 Plesteran beton 83.79          m2 46,830.00 3,923,885.70           

8 Sponengan sudut 260.20        m' 5,658.75 1,472,406.75           

9 Pasangan batu alam 8.33            m2 179,880.00 1,497,501.00           

III.b Lantai 2

1 Pasangan dinding bata merah, 1: 8 36.92          m2 84,775.00 3,129,893.00           

2 Plesteran dinding 1: 8 73.84          m2 40,439.00 2,986,015.76           

3 Plesteran beton 7.35            m2 46,830.00 344,200.50              

4 Sponengan sudut 14.64          m' 5,658.75 82,844.10                

SUB JUMLAH 131,667,343.43     

IV PEKERJAAN BETON BERTULANG

IV.a Lantai 1

1 Pondasi Footplat F1, 80 x 80 1.15            m3 3,139,378.00 3,616,563.46           

2 Sloof S1, 15 x 30 0.60            m3 3,587,155.00 2,154,983.37           

3 Sloof Praktis, 15 x 20 3.78            m3 3,232,975.00 12,210,946.58         

4 Kolom K1, 15 x 30 2.36            m3 3,976,202.50 9,393,778.41           

5 Kolom Praktis, 15 x 15 3.65            m3 3,193,492.00 11,640,278.34         

6 Balok Lateu, 15 x 15 0.85            m3 3,183,492.00 2,714,722.80           

7 Ring Balk RB1, 15 x 20 3.84            m3 3,368,985.00 12,924,774.05         

8 Ring Balk RB2, 15 x 30 0.82            m3 3,587,155.00 2,937,879.95           

9 Plat Tangga Lt. 1 Ke Lt. 2 0.78            m3 4,178,719.00 3,259,400.82           

10 Sun shading, t = 7 cm 0.92            m3 3,143,935.00 2,888,710.36           

11 Talang Beton, t = 10 cm 4.20            m3 3,143,935.00 13,195,095.20         

12 Plat Meja Dapur, t = 10 cm 0.27            m3 3,143,935.00 848,862.45              

13 Plat atap beton, t = 10 cm 2.14            m3 3,143,935.00 6,737,452.71           

IV.b Lantai 2

1 Kolom Praktis, 15 x 15 0.49            m3 3,193,492.00 1,573,593.18           

2 Balok B1, 15 x 50 0.34            m3 4,803,865.00 1,639,318.93           

3 Balok B2, 15 x 30 0.35            m3 4,213,050.00 1,478,780.55           

4 Balok Bbd, 15 x 30 0.08            m3 4,297,365.00 328,748.42              

5 Balok Lateu, 15 x 15 0.08            m3 3,183,492.00 265,025.71              

6 Ring Balk RB1, 15 x 20 0.39            m3 3,368,985.00 1,324,011.11           

7 Plat Lantai, t = 12 cm 0.82            m3 4,229,308.00 3,476,491.18           

8 Sun shading, t = 7 cm 0.40            m3 3,143,935.00 1,242,545.99           

9 Plat atap beton, t = 10 cm 0.90            m3 3,143,935.00 2,829,541.50           

10 Talang Beton, t = 10 cm 0.19            m3 3,143,935.00 599,076.81              

SUB JUMLAH 99,280,581.85       

V PEKERJAAN PLAFOND

V.a Lantai 1

1 Pasang langit-langit Gypsumboard 9mm, rangka metal furing 166.74        m2 86,162.50 14,366,735.25         

2 Pasang langit-langit Calsiboard, rangka metal furing 10.28          m2 85,400.50 877,917.14              

3 List langit-langit Gypsum 163.60        m' 26,280.00 4,299,408.00           

V.b Lantai 2

1 Pasang langit-langit Gypsumboard 9mm, rangka metal furing 9.00            m2 86,162.50 775,462.50              

2 List langit-langit Gypsum 13.40          m' 26,280.00 352,152.00              

SUB JUMLAH 20,671,674.89       

VI PEKERJAAN ATAP

VI.a Lantai 1

URAIAN PEKERJAAN VOLUME



1 Pasang rangka baja ringan 238.62        m2 130,000.00         31,020,600.00         

2 Pasang aluminium voil 238.62        m2 16,000.00           3,817,920.00           

3 Atap Genteng keramik M-Class 238.62        m2 91,260.00 21,776,461.20         

4 Listplank Kalsiplank 2/20 53.45          m' 18,530.00 990,428.50              

4 Waterproofing 68.20          m2 17,965.00 1,225,213.00           

VI.b Lantai 2

1 Waterproofing 11.08          m2 17,965.00           199,052.20              

SUB JUMLAH 59,029,674.90       

VII PEKERJAAN KOSEN PINTU, JENDELA DAN KACA

VII.a Lantai 1

1 Kosen J1, kayu jati 6x12 6.00            unit 2,200,000.00      13,200,000.00         

2 Kosen J2, kayu jati 6x12 1.00            unit 3,500,000.00      3,500,000.00           

3 Kosen J3, kayu jati 6x12 7.00            unit 2,500,000.00      17,500,000.00         

4 Kosen J4, kayu jati 6x12 2.00            unit 3,200,000.00      6,400,000.00           

5 Kosen BV, kayu jati 6x12 3.00            unit 500,000.00         1,500,000.00           

6 Kosen P1, kayu jati 6x12 1.00            unit 2,500,000.00      2,500,000.00           

7 Kosen P2, kayu jati 6x12 6.00            unit 2,000,000.00      12,000,000.00         

8 Kosen PJ1, kayu jati 6x12 1.00            unit 5,000,000.00      5,000,000.00           

9 Kosen PG, kayu jati 6x12 1.00            unit 6,000,000.00      6,000,000.00           

10 Panel pintu kayu kamfer oven 19.00          unit 1,200,000.00      22,800,000.00         

11 Pintu PVC lengkap daun pintu, kunci, engsel, grendel, dll  (P3) 3.00            unit 500,000.00         1,500,000.00           

12 Kaca Rayband 8mm 22.47          m2 130,000.00         2,921,100.00           

13 Slot pintu besar 8.00            bh 150,000.00         1,200,000.00           

14 Kancing tanam pintu 8.00            bh 30,000.00           240,000.00              

15 Engsel pintu 4" 30.00          bh 40,000.00           1,200,000.00           

16 Handle Jendela 22.00          bh 35,000.00           770,000.00              

17 Kancing Jendela 22.00          bh 25,000.00           550,000.00              

18 Engsel Jendela 3" 44.00          bh 35,000.00           1,540,000.00           

19 Kait angin 22.00          bh 35,000.00           770,000.00              

VII.b Lantai 2

1 Kosen J5, kayu jati 6x12 2.00            unit 1,500,000.00      3,000,000.00           

2 Kosen J6, kayu jati 6x12 1.00            unit 2,200,000.00      2,200,000.00           

3 Kaca Rayband 8mm 2.30            m2 130,000.00         299,000.00              

4 Handle Jendela 6.00            bh 35,000.00           210,000.00              

5 Kancing Jendela 6.00            bh 25,000.00           150,000.00              

6 Engsel Jendela 3" 12.00          bh 35,000.00           420,000.00              

7 Kait angin 6.00            bh 35,000.00           210,000.00              

SUB JUMLAH 107,580,100.00     

VIII PEKERJAAN LAIN - LAIN

VIII.a Lantai 1

1 Railing Tangga 5.20            m' 400,000.00         2,080,000.00           

2 Kanstin 3.77            m' 20,000.00           75,400.00                

VIII.b Lantai 2

1 Railing Balkon 3.70            m' 400,000.00         1,480,000.00           

SUB JUMLAH 3,635,400.00         

IX PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING

IX.a Lantai 1

1 Lantai keramik 60x60 175.09        m2 118,762.50 20,794,126.13         

1 Lantai keramik 30x30 2.70            m2 147,712.50 398,823.75              

3 Lantai keramik rustic abu² 30x30 ( km/wc) 38.05          m2 150,212.50 5,715,585.63           

4 Dinding keramik 30x40 ( km/wc) 36.12          m2 227,162.50 8,205,109.50           

5 Border keramik 10x30 24.08          m' 65,370.00 1,574,109.60           

6 Plint keramik 10x60 128.52        m' 40,370.50 5,188,416.66           

8 Rabat beton dibawah lantai t = 10 cm 21.31          m3 247,775.00 5,281,076.35           

8 Rabat beton keliling bangunan t = 5 cm 2.12            m3 247,775.00 526,150.21              

9 Rabat beton Carport t = 10 cm + Batu koral warna 1.94            m3 292,775.00 567,983.50              

IX.b Lantai 2

1 Lantai keramik 60x60 7.68            m2 118,762.50 912,096.00              

2 Lantai keramik tangga 60x60 7.90            m2 118,762.50 938,223.75              

3 Stepnoizing tangga 15.00          m' 97,512.50 1,462,687.50           

7 Plint keramik 10x60 5.70            m' 40,370.50 230,111.85              

SUB JUMLAH 51,794,500.42       

X PEKERJAAN SANITAIR DAN PEMIPAAN

1 Closed duduk, lengkap accesoriesnya 3.00            unit 1,750,000.00      5,250,000.00           

1 Bath up, lengkap accesoriesnya 1.00            unit 5,000,000.00      5,000,000.00           

2 Kaca cermin 3.00            unit 550,000.00         1,650,000.00           

3 Shower 3.00            bh 500,000.00         1,500,000.00           

4 Kran air 6.00            bh 25,000.00           150,000.00              

5 Floor drain 3.00            bh 50,000.00           150,000.00              

6 Bak Air 1.00            unit 2,000,000.00      2,000,000.00           

7 Instalasi air bersih, PVC ø1",ø ¾" & ø½" 80.41          m' 25,000.00           2,010,250.00           

8 Saluran air kotor limbah padat PVC ø 4" 17.00          m' 100,000.00         1,700,000.00           

9 Saluran air kotor  PVC ø 3" 13.10          m' 50,000.00           655,000.00              

10 Saluran air hujan Got U30cm, keliling 57.29          m' 279,819.34         16,030,849.87         

11 Bak kontrol 6.00            unit 300,000.00         1,800,000.00           

12 Septictank + Peresapan 2.00            unit 5,000,000.00 10,000,000.00         

13 Tandon Air Pinguin Kapasitas 1550 liter 2.00            unit 1,900,000.00      3,800,000.00           

13 Jet Pump 550 W (Groundfos) 1.00            unit 3,000,000.00      3,000,000.00           

SUB JUMLAH 54,696,099.87       

XI PEKERJAAN LISTRIK 

XI.a Lantai 1

1 Instalasi titik lampu & stop kontak 53.00          ttk 175,000.00         9,275,000.00           

2 Lampu Down light SL 18 watt 36.00          bh 80,000.00           2,880,000.00           



3 Lampu TL 20 watt 2.00            bh 60,000.00           120,000.00              

4 Lampu Gantung 15 watt 3.00            bh 60,000.00           180,000.00              

5 Sakelar tunggal 7.00            bh 45,000.00           315,000.00              

6 Sakelar ganda/ seri 9.00            bh 50,000.00           450,000.00              

7 Stop kontak 10A, 1Ph 12.00          bh 50,000.00           600,000.00              

XI.b Lantai 2

1 Instalasi titik lampu & stop kontak 3.00            ttk 175,000.00         525,000.00              

2 Lampu Down light SL 18 watt 2.00            bh 80,000.00           160,000.00              

3 Sakelar ganda/ seri 1.00            bh 50,000.00           50,000.00                

4 Stop kontak 10A, 1Ph 1.00            bh 50,000.00           50,000.00                

SUB JUMLAH 14,605,000.00       

XII PEKERJAAN PENGECATAN & PLITUR

XII.a Lantai 1

1 Cat tembok interior 495.00        m2 17,975.00 8,897,669.94           

2 Cat tembok eksterior 345.60        m2 45,975.00 15,888,960.00         

3 Cat plafond 177.02        m2 12,565.00 2,224,256.30           

4 Plitur Kayu 21.34          m2 19,405.00 414,102.70              

XII.b Lantai 2

1 Cat tembok interior 36.92          m2 17,975.00 663,637.00              

2 Cat tembok eksterior 50.40          m2 45,975.00 2,317,140.00           

3 Cat plafond 9.00            m2 12,565.00 113,085.00              

4 Plitur Kayu 4.21            m2 19,405.00 81,695.05                

SUB JUMLAH 30,600,545.99       



ANALISA HARGA SATUAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH IBU INDRI

BREBES, JAWA TENGAH

TAHUN 2014

SNI 2013 PEKERJAAN PERSIAPAN
PS. 1 1.0000 m' Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank

0.0120 m3 kayu 5/7x4m kayu hutan @ Rp 4,375,000.00     52,500.00          

0.0200 kg paku biasa 2"-5" @ Rp 20,000.00          400.00               

0.0070 m3 kayu papan 3/20 randu @ Rp 700,000.00        4,900.00            

57,800.00        

0.1000 OH tukang kayu @ Rp 65,000.00          6,500.00            

0.1000 OH pekerja @ Rp 45,000.00          4,500.00            

0.0100 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          750.00               

0.0050 OH mandor @ Rp 85,000.00          425.00               

12,175.00        

69,975.00        

SNI 2013 PEKERJAAN TANAH

T.1 1.0000 m3 Galian Tanah pondasi

0.7500 OH pekerja @ Rp 45,000.00          33,750.00          

0.0250 OH mandor @ Rp 85,000.00          2,125.00            

35,875.00        

T.15 1.0000 m3 Urugan tanah

1.2000 m3 tanah urug @ Rp 120,000.00        144,000.00        

0.2500 OH pekerja @ Rp 45,000.00          11,250.00          

0.0250 OH mandor @ Rp 85,000.00          2,125.00            

157,375.00      

T.14 1.0000 m3 Urugan Pasir Hurug

1.2000 m3  pasir hurug @ Rp 140,000.00        168,000.00        

0.3000 OH pekerja @ Rp 45,000.00          13,500.00          

0.0100 OH mandor @ Rp 85,000.00          850.00               

182,350.00      

SNI 2013 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

Pd.1 1.0000 m3 Pasang anstampeng batu belah

1.2000 m3  batu belah15/20 @ Rp 130,000.00        156,000.00        

0.4320 m3  pasir hurug @ Rp 140,000.00        60,480.00          

216,480.00      

0.7800 OH pekerja @ Rp 45,000.00          35,100.00          

0.3900 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          23,400.00          

0.0390 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          2,925.00            

0.0390 OH mandor @ Rp 85,000.00          3,315.00            

64,740.00        

281,220.00      

Pd.3 1.0000 m3 Pasang Pondasi Batu Kali 

1.2000 m3 batu belah @ Rp 130,000.00        156,000.00        

91.0000 kg semen / PC @ Rp 1,500.00             136,500.00        

0.5840 m3 pasir pasang lokal @ Rp 170,000.00        99,280.00          

391,780.00      

1.5000 OH pekerja @ Rp 45,000.00          67,500.00          

0.7500 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          45,000.00          

0.0750 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          5,625.00            

0.0750 OH mandor @ Rp 85,000.00          6,375.00            

124,500.00      

516,280.00      

PL.1 1.0000 m2 Plesteran dinding trasram 1 Pc : 3 Ps

6.5000 kg semen/PC @ Rp 1,500.00             9,750.00            

0.0194 m3  pasir pasang @ Rp 170,000.00        3,298.00            

13,048.00        

0.4000 OH pekerja @ Rp 45,000.00          18,000.00          

0.2000 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          12,000.00          



0.0200 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          1,500.00            

0.0200 OH mandor @ Rp 85,000.00          1,700.00            

33,200.00        

46,248.00        

D.5 1.0000 m2 Pasangan Batu Merah Tebal 1/2 bata, 1Pc : 8 Ps 

75.0000 bh bata merah @ Rp 600.00                45,000.00          

6.5000 kg semen / PC @ Rp 1,500.00             9,750.00            

0.0500 m3 pasir pasang @ Rp 170,000.00        8,500.00            

63,250.00        

0.3000 OH pekerja @ Rp 45,000.00          13,500.00          

0.1000 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          6,000.00            

0.0100 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          750.00               

0.0150 OH mandor @ Rp 85,000.00          1,275.00            

21,525.00        

84,775.00        

D.4 1.0000 m2 Pasangan Batu Merah Tebal 1/2 bata, 1Pc : 3 Ps 

75.0000 bh bata merah @ Rp 600.00                45,000.00          

14.3700 kg semen / PC @ Rp 1,500.00             21,555.00          

0.0400 m3 pasir pasang @ Rp 170,000.00        6,800.00            

73,355.00        

0.3000 OH pekerja @ Rp 45,000.00          13,500.00          

0.1000 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          6,000.00            

0.0100 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          750.00               

0.0150 OH mandor @ Rp 85,000.00          1,275.00            

21,525.00        

94,880.00        

D.5 1.0000 m2 Pasangan Batu alam

1.0000 m2 batu alam brownies @ Rp 130,000.00        130,000.00        

14.3700 kg semen / PC @ Rp 1,500.00             21,555.00          

0.0400 m3 pasir pasang @ Rp 170,000.00        6,800.00            

158,355.00      

0.3000 OH pekerja @ Rp 45,000.00          13,500.00          

0.1000 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          6,000.00            

0.0100 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          750.00               

0.0150 OH mandor @ Rp 85,000.00          1,275.00            

21,525.00        

179,880.00      

PL.3 1.0000 m2 Plesteran dinding 1 Pc : 8 Ps 

7.1860 kg semen/PC @ Rp 1,500.00             10,779.00          

0.0280 m3  pasir pasang @ Rp 170,000.00        4,760.00            

15,539.00        

0.3000 OH pekerja @ Rp 45,000.00          13,500.00          

0.1500 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          9,000.00            

0.0150 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          1,125.00            

0.0150 OH mandor @ Rp 85,000.00          1,275.00            

24,900.00        

40,439.00        

PL.2 1.0000 m2 Plesteran beton

6.5000 kg semen/PC @ Rp 1,500.00             9,750.00            

0.0194 m3  pasir beton @ Rp 200,000.00        3,880.00            

13,630.00        

0.4000 OH pekerja @ Rp 45,000.00          18,000.00          

0.2000 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          12,000.00          

0.0200 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          1,500.00            

0.0200 OH mandor @ Rp 85,000.00          1,700.00            

33,200.00        

46,830.00        

PL.4 1.0000 m2 Sponengan Sudut

0.0125 zak semen/PC @ Rp 1,500.00             18.75                 

0.0020 m3  pasir pasang @ Rp 170,000.00        340.00               

358.75              

0.0570 OH pekerja @ Rp 45,000.00          2,565.00            

0.0380 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          2,280.00            

0.0038 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          285.00               

0.0020 OH mandor @ Rp 85,000.00          170.00               



5,300.00          

5,658.75          

SNI 2013 PEKERJAAN BETON BERTULANG

B.1 1.0000 m3 Beton 1pc : 3 ps : 5sp

0.8700 m3 batu pecah 2/3 @ Rp 130,000.00        113,100.00        

5.4500 zak semen / PC @ Rp 1,500.00             8,175.00            

0.5200 m3 pasir beton @ Rp 200,000.00        104,000.00        

225,275.00      

1.6500 OH pekerja @ Rp 45,000.00          74,250.00          

0.2500 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          15,000.00          

0.0250 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          1,875.00            

0.0800 OH mandor @ Rp 85,000.00          6,800.00            

97,925.00        

323,200.00      

B.2 1.0000 m3 Beton 1pc : 2 ps : 3sp

0.8700 m3 batu pecah 1/2 @ Rp 140,000.00        121,800.00        

5.8000 zak semen / PC @ Rp 1,500.00             8,700.00            

0.5200 m3 pasir beton @ Rp 200,000.00        104,000.00        

234,500.00      

1.6500 OH pekerja @ Rp 45,000.00          74,250.00          

0.2500 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          15,000.00          

0.0250 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          1,875.00            

0.0800 OH mandor @ Rp 85,000.00          6,800.00            

97,925.00        

332,425.00      

B.3 1.0000 m2 Begisting sloof

0.0360 m3 Kayu Bekisting @ Rp 1,500,000.00 54,000.00          

0.3000 Kg Paku @ Rp 20,000.00 6,000.00            

60,000.00        

0.3000 OH Pekerja @ Rp 45,000.00          13,500.00          

0.2600 OH Tukang Kayu @ Rp 65,000.00          16,900.00          

0.0260 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          1,950.00            

0.0050 OH Mandor @ Rp 85,000.00          425.00               

32,775.00        

92,775.00        

B.4 1.0000 m2 Begisting Kolom + Steger

0.0380 m3 Kayu Bekisting @ Rp 1,500,000.00 57,000.00          

0.4000 Kg Paku @ Rp 20,000.00 8,000.00            

0.0175 m3 Kayu tahun @ Rp 2,200,000.00 38,500.00          

2.0000 Btg. Dolken kayu tahun @ Rp 15,000.00 30,000.00          

133,500.00      

0.3000 OH Pekerja @ Rp 45,000.00          13,500.00          

0.3300 OH Tukang Kayu @ Rp 65,000.00          21,450.00          

0.0330 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          2,475.00            

0.0060 OH Mandor @ Rp 85,000.00          510.00               

37,935.00        

171,435.00      

B.5 1.0000 m2 Begisting Balok + Steger

0.0400 m3 Kayu Bekisting @ Rp 1,500,000.00 60,000.00          

0.4000 Kg Paku @ Rp 20,000.00 8,000.00            

0.0150 m3 Kayu tahun @ Rp 2,200,000.00 33,000.00          

2.0000 Btg. Dolken kayu tahun @ Rp 15,000.00 30,000.00          

131,000.00      

0.3000 OH Pekerja @ Rp 45,000.00          13,500.00          

0.3300 OH Tukang Kayu @ Rp 65,000.00          21,450.00          

0.0330 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          2,475.00            

0.0060 OH Mandor @ Rp 85,000.00          510.00               

37,935.00        

168,935.00      

B.6 1.0000 m2 Begisting Plat Lantai + Steger

0.0360 m3 Kayu Bekisting @ Rp 1,500,000.00 54,000.00          

0.4000 Kg Paku @ Rp 20,000.00 8,000.00            

0.0100 m3 Kayu tahun @ Rp 2,200,000.00 22,000.00          



2.5000 Btg. Dolken kayu tahun @ Rp 15,000.00 37,500.00          

121,500.00      

0.3000 OH Pekerja @ Rp 45,000.00          13,500.00          

0.3300 OH Tukang Kayu @ Rp 65,000.00          21,450.00          

0.0330 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          2,475.00            

0.0060 OH Mandor @ Rp 85,000.00          510.00               

37,935.00        

159,435.00      

B.7 1.0000 kg Pembesian

1.05 Kg Besi beton @ Rp 15,000.00 15,750.00          

0.02 Kg Kawat Beton @ Rp 20,000.00 300.00               

16,050.00        

0.0070    OH Pekerja @ Rp 45,000.00          315.00               

0.0070    OH Tukang Besi @ Rp 60,000.00          420.00               

0.0007    OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          52.50                 

0.0003    OH Mandor @ Rp 85,000.00          25.50                 

813.00              

16,863.00        

suppl. 1.0000 m3 Beton Footplat 80 x 80

1.0000 Beton 1:3:5 @ Rp 323,200.00        323,200.00        

2.0000 Begesting @ Rp 92,775.00          185,550.00        

156.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,630,628.00    

3,139,378.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Footplat 100 x 100

1.0000 Beton 1:3:5 @ Rp 323,200.00        323,200.00        

3.0000 Begesting @ Rp 92,775.00          278,325.00        

170.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,866,710.00    

3,468,235.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Footplat 120 x 120

1.0000 Beton 1:3:5 @ Rp 323,200.00        323,200.00        

4.0000 Begesting @ Rp 92,775.00          371,100.00        

180.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          3,035,340.00    

3,729,640.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Sloof 15 x 20

1.0000 Beton 1pc:2ps:3sp @ Rp 332,425.00        332,425.00        

4.0000 Begesting sloof @ Rp 92,775.00          371,100.00        

150.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,529,450.00    

3,232,975.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Sloof 15 x 30

1.0000 Beton 1pc:2ps:3sp @ Rp 332,425.00        332,425.00        

6.0000 Begesting sloof @ Rp 92,775.00          556,650.00        

160.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,698,080.00    

3,587,155.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Kolom 15 x 15

1.0000 Beton 1:2:3 @ Rp 332,425.00        332,425.00        

4.0000 Begesting + perancah @ Rp 171,435.00        685,740.00        

129.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,175,327.00    

3,193,492.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Kolom 15 x 30

1.0000 Beton 1:2:3 @ Rp 332,425.00        332,425.00        

6.5000 Begesting + perancah @ Rp 171,435.00        1,114,327.50    

150.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,529,450.00    

3,976,202.50   

suppl. 1.0000 m3 Beton Kolom 20 x 20

1.0000 Beton 1:2:3 @ Rp 332,425.00        332,425.00        

6.5000 Begesting + perancah @ Rp 171,435.00        1,114,327.50    

140.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,360,820.00    

3,807,572.50   

suppl. 1.0000 m3 Beton Kolom 15 x 50

1.0000 Beton 1:2:3 @ Rp 332,425.00        332,425.00        

8.0000 Begesting + perancah @ Rp 171,435.00        1,371,480.00    



180.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          3,035,340.00    

4,739,245.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Kolom 40 x 80

1.0000 Beton 1:2:3 @ Rp 332,425.00        332,425.00        

10.0000 Begesting + perancah @ Rp 171,435.00        1,714,350.00    

200.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          3,372,600.00    

5,419,375.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Balok B1 15 x 50

1.0000 Beton 1:2:3 @ Rp 332,425.00        332,425.00        

9.0000 Begesting + steger @ Rp 168,935.00        1,520,415.00    

175.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,951,025.00    

4,803,865.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Balok B2 15 x 30

1.0000 Beton 1:2:3 @ Rp 332,425.00        332,425.00        

7.0000 Begesting + steger @ Rp 168,935.00        1,182,545.00    

160.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,698,080.00    

4,213,050.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Balok B3 15 x 40

1.0000 Beton 1:2:3 @ Rp 332,425.00        332,425.00        

8.0000 Begesting + steger @ Rp 168,935.00        1,351,480.00    

165.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,782,395.00    

4,466,300.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Balok Bbd 15 x 30

1.0000 Beton 1:2:3 @ Rp 332,425.00        332,425.00        

7.0000 Begesting + steger @ Rp 168,935.00        1,182,545.00    

165.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,782,395.00    

4,297,365.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Balok  15 x 20

1.0000 Beton 1:2:3 @ Rp 332,425.00        332,425.00        

4.0000 Begesting + steger @ Rp 168,935.00        675,740.00        

140.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,360,820.00    

3,368,985.00   

suppl. 1.0000 m3 Beton Balok Lateu 15 x 15

1.0000 Beton 1:2:3 @ Rp 332,425.00        332,425.00        

4.0000 Begesting + perancah @ Rp 168,935.00        675,740.00        

129.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,175,327.00    

3,183,492.00   

suppl. 1.0000 m3 Plat Lantai

1.0000 Beton 1:3:5 @ Rp 323,200.00        323,200.00        

8.0000 Begesting + steger @ Rp 159,435.00        1,275,480.00    

156.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,630,628.00    

4,229,308.00   

suppl. 1.0000 m3 Plat Tangga

1.0000 Beton 1:3:5 @ Rp 323,200.00        323,200.00        

8.0000 Begesting + steger @ Rp 159,435.00        1,275,480.00    

153.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,580,039.00    

4,178,719.00   

suppl. 1.0000 m3 Sun Shading

1.0000 Beton 1:3:5 @ Rp 323,200.00        323,200.00        

5.0000 Begesting + steger @ Rp 159,435.00        797,175.00        

120.0000 Pembesian @ Rp 16,863.00          2,023,560.00    

3,143,935.00   

SNI 2013 PEKERJAAN PLAFOND

LL.1 1.0000 m2 Pekerjaan  Plafond Gypsum board, rangka metal furing

0.3810 lbr Gypsum board 9mm @ Rp 60,000.00 22,860.00          

3.0000 m' metal furing 4x4 @ Rp 7,500.00             22,500.00          

2.0000 m' kawat penggantung @ Rp 1,500.00             3,000.00            

48,360.00        



0.1800 OH Pekerja @ Rp 45,000.00 8,100.00            

0.3200 OH Tukang Kayu @ Rp 65,000.00 20,800.00          

0.0320 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00 2,400.00            

0.0765 OH Mandor @ Rp 85,000.00 6,502.50            

37,802.50        

86,162.50        

LL.2 1.0000 m2 Pekerjaan  Plafond kalsiboard, rangka metal furing

0.3810 lbr Kalciboard 4mm @ Rp 58,000.00 22,098.00          

3.0000 m' metal furing 4x4 @ Rp 7,500.00             22,500.00          

2.0000 m' kawat penggantung @ Rp 1,500.00             3,000.00            

47,598.00        

0.1800 OH Pekerja @ Rp 45,000.00 8,100.00            

0.3200 OH Tukang Kayu @ Rp 65,000.00 20,800.00          

0.0320 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00 2,400.00            

0.0765 OH Mandor @ Rp 85,000.00 6,502.50            

37,802.50        

85,400.50        

LL.3 1.0000 m' Pasang List Profil Gypsum

1.0500 m' List profil gypsum 5 cm @ Rp 19,000.00 19,950.00          

0.0100 Kg Paku @ Rp 20,000.00 200.00               

20,150.00        

0.0500    OH Pekerja @ Rp 45,000.00          2,250.00            

0.0500    OH Tukang Kayu @ Rp 65,000.00          3,250.00            

0.0050    OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          375.00               

0.0030    OH Mandor @ Rp 85,000.00          255.00               

6,130.00          

26,280.00        

SNI 2013 PEKERJAAN ATAP

PA.1 1.0000 m2 Pasang Atap Genteng Keramik 

9.0000 bh Genteng keramik M-Class @ Rp 9,000.00 81,000.00          

0.1200    OH Pekerja @ Rp 45,000.00          5,400.00            

0.0600    OH Tukang Kayu @ Rp 65,000.00          3,900.00            

0.0060    OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          450.00               

0.0060    OH Mandor @ Rp 85,000.00          510.00               

91,260.00        

91,260.00        

PA.2 1.0000 m' Pasang Listplank

1.0000 m' Listplank Kalsiplank @ Rp 12,000.00 12,000.00          

0.0200 Kg Paku @ Rp 20,000.00 400.00               

12,400.00        

0.0500    OH Pekerja @ Rp 45,000.00          2,250.00            

0.0500    OH Tukang Kayu @ Rp 65,000.00          3,250.00            

0.0050    OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          375.00               

0.0030    OH Mandor @ Rp 85,000.00          255.00               

6,130.00          

18,530.00        

SNI 2013 PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING

L.1 1.0000 m2 Pasang Lantai Granite 60x60

1.0000 m2 Granite 60x60 @ Rp 420,500.00 420,500.00        

9.8000 kg Semen PC @ Rp 1,500.00 14,700.00          

0.0450 m3 Pasir pasang @ Rp 170,000.00 7,650.00            

1.0000 kg Semen warna @ Rp 2,500.00 2,500.00            

445,350.00      

0.2500    OH Pekerja @ Rp 45,000.00          11,250.00          

0.1200    OH Tukang Batu @ Rp 60,000.00          7,200.00            

0.0120    OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          900.00               

0.0125    OH Mandor @ Rp 85,000.00          1,062.50            

20,412.50        

465,762.50      

L.2 1.0000 m2 Pasang Lantai Keramik 60x60

3.5000 bh Keramik 60x60 @ Rp 21,000.00 73,500.00          



9.8000 kg Semen PC @ Rp 1,500.00 14,700.00          

0.0450 m3 Pasir pasang @ Rp 170,000.00 7,650.00            

1.0000 kg Semen warna @ Rp 2,500.00 2,500.00            

98,350.00        

0.2500    OH Pekerja @ Rp 45,000.00          11,250.00          

0.1200    OH Tukang Batu @ Rp 60,000.00          7,200.00            

0.0120    OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          900.00               

0.0125    OH Mandor @ Rp 85,000.00          1,062.50            

20,412.50        

118,762.50      

L.3 1.0000 m2 Pasang Lantai Keramik 30x30 rustic

25.0000 bh Keramik 30x30 rustic @ Rp 4,100.00 102,500.00        

10.4000 kg Semen PC @ Rp 1,500.00 15,600.00          

0.0450 m3 Pasir pasang @ Rp 170,000.00 7,650.00            

1.6200 kg Semen warna @ Rp 2,500.00 4,050.00            

129,800.00      

0.2500    OH Pekerja @ Rp 45,000.00          11,250.00          

0.1200    OH Tukang Batu @ Rp 60,000.00          7,200.00            

0.0120    OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          900.00               

0.0125    OH Mandor @ Rp 85,000.00          1,062.50            

20,412.50        

150,212.50      

L.4 1.0000 m2 Pasang Dinding Keramik 30x40

20.0000 bh Keramik 30x40 @ Rp 9,000.00 180,000.00        

10.4000 kg Semen PC @ Rp 1,500.00 15,600.00          

0.0450 m3 Pasir pasang @ Rp 170,000.00 7,650.00            

1.4000 kg Semen warna @ Rp 2,500.00 3,500.00            

206,750.00      

0.2500    OH Pekerja @ Rp 45,000.00          11,250.00          

0.1200    OH Tukang Batu @ Rp 60,000.00          7,200.00            

0.0120    OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          900.00               

0.0125    OH Mandor @ Rp 85,000.00          1,062.50            

20,412.50        

227,162.50      

L.5 1.0000 m' Pasang Border Keramik 10x30

5.0000 bh Keramik 10x30 @ Rp 10,000.00 50,000.00          

3.0000 kg Semen PC @ Rp 1,500.00 4,500.00            

0.0210 m3 Pasir pasang @ Rp 170,000.00 3,570.00            

0.5000 kg Semen warna @ Rp 2,500.00 1,250.00            

59,320.00        

0.0500    OH Pekerja @ Rp 45,000.00          2,250.00            

0.0500    OH Tukang Batu @ Rp 60,000.00          3,000.00            

0.0050    OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          375.00               

0.0050    OH Mandor @ Rp 85,000.00          425.00               

6,050.00          

65,370.00        

L.6 1.0000 m2 Pasang Lantai Keramik 30x30 

25.0000 bh Keramik 20x20 @ Rp 4,000.00 100,000.00        

10.4000 kg Semen PC @ Rp 1,500.00 15,600.00          

0.0450 m3 Pasir pasang @ Rp 170,000.00 7,650.00            

1.6200 kg Semen warna @ Rp 2,500.00 4,050.00            

127,300.00      

0.2500    OH Pekerja @ Rp 45,000.00          11,250.00          

0.1200    OH Tukang Batu @ Rp 60,000.00          7,200.00            

0.0120    OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          900.00               

0.0125    OH Mandor @ Rp 85,000.00          1,062.50            

20,412.50        

147,712.50      

L.7 1.0000 m' Plint keramik 10x60

1.6667 bh Plint granite 10x60 @ Rp 15,000.00 25,000.50          

3.0000 kg Semen PC @ Rp 1,500.00 4,500.00            

0.0210 m3 Pasir pasang @ Rp 170,000.00 3,570.00            

0.5000 kg Semen warna @ Rp 2,500.00 1,250.00            

34,320.50        

0.0500    OH Pekerja @ Rp 45,000.00          2,250.00            

0.0500    OH Tukang Batu @ Rp 60,000.00          3,000.00            



0.0050    OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          375.00               

0.0050    OH Mandor @ Rp 85,000.00          425.00               

6,050.00          

40,370.50        

L.8 1.0000 m3 Rabat beton di bawah lantai & keliling bangunan

9.3000 kg Semen PC @ Rp 1,500.00             13,950.00          

1.2000 m3 Pasir Pasang @ Rp 170,000.00        204,000.00        

217,950.00      

0.4000 OH Pekerja @ Rp 45,000.00          18,000.00          

0.1500 OH Tukang Batu @ Rp 60,000.00          9,000.00            

0.0150 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          1,125.00            

0.0200 OH Mandor @ Rp 85,000.00          1,700.00            

29,825.00        

247,775.00      

L.9 1.0000 m3 Rabat beton Carport

9.3000 kg Semen PC @ Rp 1,500.00             13,950.00          

1.2000 m3 Pasir Pasang @ Rp 170,000.00        204,000.00        

10.0000 kg Koral Warna @ Rp 4,500.00             45,000.00          

262,950.00      

0.4000 OH Pekerja @ Rp 45,000.00          18,000.00          

0.1500 OH Tukang Batu @ Rp 60,000.00          9,000.00            

0.0150 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          1,125.00            

0.0200 OH Mandor @ Rp 85,000.00          1,700.00            

29,825.00        

292,775.00      

L.9 1.0000 m2 Pasang Batu Candi 60x60

1.2000 m3 Pasir Pasang @ Rp 170,000.00        204,000.00        

1.0000 m2 Batu Candi 60x60 @ Rp 4,500.00             4,500.00            

208,500.00      

0.4000 OH Pekerja @ Rp 45,000.00          18,000.00          

0.1500 OH Tukang Batu @ Rp 60,000.00          9,000.00            

0.0150 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          1,125.00            

0.0200 OH Mandor @ Rp 85,000.00          1,700.00            

29,825.00        

238,325.00      

L.10 1.0000 m' Pasang Stepnoizing tangga 10 x 20 cm

5.0000 bh keramik 10/20 @ Rp 10,300.00          51,500.00          

9.8000 kg pc @ Rp 1,500.00             14,700.00          

0.0450 m3 pasir pasang @ Rp 170,000.00        7,650.00            

1.3000 kg semen warna @ Rp 2,500.00             3,250.00            

77,100.00        

0.2500 OH pekerja @ Rp 45,000.00          11,250.00          

0.1200 OH tukang batu @ Rp 60,000.00          7,200.00            

0.0120 OH kepala tukang @ Rp 75,000.00          900.00               

0.0125 OH mandor @ Rp 85,000.00          1,062.50            

20,412.50        

97,512.50        

SNI 2013 PEKERJAAN SANITAIR DAN PEMIPAAN

SA.1 1.0000 m' Pasang saluran Got U diameter 30cm

1.0000 bh Got U 30cm @ Rp 55,000.00          55,000.00          

0.2300 m3 Galian tanah @ Rp 35,875.00          8,251.25            

0.0500 m3 Pasir urug @ Rp 140,000.00 7,000.00            

0.0308 m3 Pas. Bt. Bata rollag @ Rp 75,000.00 2,310.00            

0.1000 m2 Pas. bt.belah 1:6 @ Rp 516,280.00        51,628.00          

0.0360 m3 Beton tutup @ Rp 4,229,308.00     152,255.09        

0.0750 upah meletakkan got @ Rp 45,000.00          3,375.00            

279,819.34      

SNI 2013 PEKERJAAN PENGECATAN

C.1 1.0000 m2 Mengecat tembok luar ruangan

0.3500 kg cat tembok eksterior @ Rp 100,000.00        35,000.00          

0.2250 kg  plamur @ Rp 12,000.00          2,700.00            

0.2500 lbr amplas @ Rp 3,000.00             750.00               



0.0750 OH tukang cat @ Rp 60,000.00          4,500.00            

0.0075 OH tukang kepala @ Rp 75,000.00          562.50               

0.0500 OH pekerja @ Rp 45,000.00          2,250.00            

0.0025 OH mandor @ Rp 85,000.00          212.50               

45,975.00        

C.2 1.0000 m2 Mengecat tembok dalam ruangan

0.3500 kg cat tembok interior @ Rp 20,000.00          7,000.00            

0.2250 kg  plamur @ Rp 12,000.00          2,700.00            

0.2500 lbr amplas @ Rp 3,000.00             750.00               

0.0750 OH tukang cat @ Rp 60,000.00          4,500.00            

0.0075 OH tukang kepala @ Rp 75,000.00          562.50               

0.0500 OH pekerja @ Rp 45,000.00          2,250.00            

0.0025 OH mandor @ Rp 85,000.00          212.50               

17,975.00        

C.3 1.0000 m2 Mengecat Plafond

0.3600 Kg Cat Tembok interior @ Rp 20,000.00          7,200.00            

0.0200 OH Pekerja @ Rp 45,000.00          900.00               

0.0630 OH Tukang Cat @ Rp 60,000.00          3,780.00            

0.0063 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          472.50               

0.0025 OH Mandor @ Rp 85,000.00          212.50               

12,565.00        

C.4 1.0000 m2 Melitur Kayu 3x

0.3600 ltr Plitur Kayu @ Rp 39,000.00          14,040.00          

0.0200 OH Pekerja @ Rp 45,000.00          900.00               

0.0630 OH Tukang Cat @ Rp 60,000.00          3,780.00            

0.0063 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          472.50               

0.0025 OH Mandor @ Rp 85,000.00          212.50               

19,405.00        

C.5 1.0000 m2 Waterprofing atap dag beton

0.3600 Kg waterprofing No Drop @ Rp 35,000.00          12,600.00          

0.0200 OH Pekerja @ Rp 45,000.00          900.00               

0.0630 OH Tukang Cat @ Rp 60,000.00          3,780.00            

0.0063 OH Kepala Tukang @ Rp 75,000.00          472.50               

0.0025 OH Mandor @ Rp 85,000.00          212.50               

17,965.00        



DAFTAR BAHAN DAN UPAH

No. SAT. HARGA

BAHAN MATERIAL

1 Bata Merah bh 600.00

2 Batu Belah m3 130,000.00

3 Batu Pecah 1/2 m3 140,000.00

4 Batu Pecah 2/3 m3 130,000.00

5 Batu Alam Brownies m2 130,000.00

6 Koral Warna kg 4,500.00

7 Besi beton kg 15,000.00

8 Cat Kayu kg 35,500.00

9 Cat Tembok Interior kg 20,000.00

10 Cat Tembok Eksterior Acrylic emulssion, Weathershield kg 100,000.00

11 Granite Tile 60x60 m2 420,500.00

12 Keramik 60x60 bh 21,000.00

13 Keramik 30x30 rustic bh 4,100.00

14 Keramik 30x40 bh 9,000.00

15 Border keramik 10x30 bh 10,000.00

16 Keramik 30x30 bh 4,000.00

17 Gypsumboard 9mm lbr 60,000.00

18 Calsiboard 4mm lbr 58,000.00

19 List Gypsum m' 19,000.00

20 metal furing 4x4 m' 7,500.00

21 kawat penggantung plafond m' 1,500.00

22 Kawat beton kg 20,000.00

23 Kayu bekisting m3 1,500,000.00

24 Dolken kayu tahun btg 15,000.00

25 Kayu jati m3 7,500,000.00

26 Kayu tahun m3 2,200,000.00

27 Amplas lbr 3,000.00

28 Multipleks 9 mm lbr 130,000.00

29 Paku kg 20,000.00

30 Pasir beton m3 200,000.00

31 Pasir pasang m3 170,000.00

32 Pasir urug m3 140,000.00

33 Plamuur kayu kg 13,000.00

34 Plamuur tembok kg 12,000.00

35 Semen PC kg 1,500.00

36 Semen warna kg 2,500.00

37 Tanah urug, padas m3 120,000.00

38 Genteng Keramik M-Class bh 9,000.00

URAIAN



39 Stepnoizing tangga bh 10,300.00

40 Plin Keramik 10 x 60 bh 15,000.00

41 Plitur Kayu ltr 39,000.00

42 Kayu Hutan m3 4,375,000.00

43 Kayu Randu m3 700,000.00

44 Batu Candi 60x60 m2 220,000.00

45 Listplank Kalsiplank m' 12,000.00

46 Waterprofing No Drop kg 35,000.00

UPAH TENAGA

1 Pekerja / Hari 45,000.00

2 Mandor / Hari 85,000.00

3 Kepala Tukang / Hari 75,000.00

4 Tukang Batu / Hari 60,000.00

5 Tukang Besi / Hari 60,000.00

6 Tukang Kayu / Hari 65,000.00

7 Tukang Cat / Hari 60,000.00



REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH IBU INDRI

LOKASI : BREBES, JAWA TENGAH

NO. URAIAN  PEKERJAAN

I. PEK. PERSIAPAN 12,958,050.00

II. PEK. TANAH 23,935,871.83

III. PEK. PASANGAN & PLESTERAN 131,667,343.43

IV. PEK. BETON BERTULANG 99,280,581.85

V. PEK. PLAFOND 20,671,674.89

VI. PEK. ATAP 59,029,674.90

VII. PEK. KOSEN PINTU, JENDELA & KACA 107,580,100.00

VIII. PEK. LAIN - LAIN 3,635,400.00

IX. PEK. LANTAI & DINDING 51,794,500.42

X. PEK. SANITAIR DAN PEMIPAAN 54,696,099.87

XI. PEK. LISTRIK 14,605,000.00

XII. PEK. PENGECATAN & PLITUR 30,600,545.99

JUMLAH   = 610,454,843.19

JUMLAH  ( Dibulatkan )  = 610,454,000.--

B I A Y A


