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Capaian 
Pembelajaran A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

a. Komponen Utama 
Mata kuliah ini merupakan komponen utama dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL 4 dan CPL 
6) yaitu: 
- CPL 4: Mampu menerapkan prinsip-prinsip, peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual 

yang berlaku pada bidang Rekayasa Sipil 
- CPL 6: Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan 

permasalahan bidang Rekayasa Sipil 
 

b. Komponen Pendukung 
Mata kuliah ini adalah komponen pendukung dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL 2 dan 
CPL 10) yaitu: 
- CPL 2: Memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan pembelajaran 
- CPL 10: Mampu menerapkan technopreneurship dan manajemen finance bidang 

Rekayasa Sipil 



B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 
Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah lulus mata kuliah ini adalah: 
1. CPMK 1: Mampu menjelaskan dan menyusun konsep, rencana dan organisasi proyek konstruksi  
2. CPMK 2: Mampu membuat jadwal pekerjaan dengan metode bar chart dan menjelaskan teknik 

perencanaan waktu proyek serta menentukan jalur kritis dengan critical path method dan 
Precedence Network Method.  

3. CPMK 3: Mampu menjelaskan metoda perencanaan dan merencanakan kebutuhan sumber daya 
proyek  

4. CPMK 4: Mampu menetapkan durasi proyek yang paling ekonomis sesuai standar dan peraturan 
yang berlaku serta menjelaskan konsep probabilitas dan menerapkannya dalam network diagram  

5. CPMK 5: Mampu menjelaskan dan membuat penjadwalan proyek dengan linear schedule 
method serta menjelaskan teori integrasi pengendalian waktu dan biaya proyek  

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membahas tentang proses perencanaan proyek yang terdiri dari penyusunan jadwal 
proyek secara manual (bar chart), Diagram Method, dan metode linear. Pada mata kuliah ini juga 
membahas metode pengendalian waktu dan biaya dengan metode crashing. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Organizing for Project Management 
2. Project Schedulling 
3. Pengelolaan biaya, mutu, waktu dalam proyek konstruksi 

Pustaka Utama:  
 1. Willis E. M., (1986), Scheduling Construction Projects, John Wiley and Sons, New 

York,  
2. Manajemen Proyek (Dari Konseptual sampai Operasional) Jilid 1dan 2, Iman 

Soeharto, Edisi kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999. 
3. Ahuja et al. (1994), Project Management. Techniques in Planning and Controlling 

Construction Projects, John Wiley. 
4. Callahan, M.T. (1992), Construction Project Scheduling, New York, McGraw-Hill. 
5. Harris, R.B. (1978), Precedence & Arrow Networking for Construction, Chichester, 

John Willey & Sons.  
6. Hendrickson, C. (2003), Project Management for Construction, Second Edition, 

prepared for world wide web publication, Version 2.1. 
Pendukung:  
 PMI. A Guide to Project Management Body of Knowledge. (PMBOK Guide), Fifth 

Edition. Project Management Institute.2013. 
Media 
Pembelajaran 

Perangkat Lunak: M.s Word, Ms. 
Excel 

 Perangkat Keras: Komputer, Proyektor 

   



Team Teaching  
Mata Kuliah 
Prasyarat Metode Pelaksanaan dan Alat Berat, Manajemen Konstruksi, Estimasi Biaya Proyek 
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-  CPL 2 *): 
Memiliki 
kesadaran dan 
kemauan untuk 
melakukan 
pembelajaran 
 

- CPL 6:  
Mampu 
mengidentifikasi, 
merumuskan, 
menganalisis dan 
menyelesaikan 
permasalahan 
bidang Rekayasa 
Sipil 
 
 
 

CPMK 1 (11032-1) 
Mampu 
menjelaskan 
konsep, rencana 
dan organisasi 
proyek konstruksi 
 

• Definisi Proyek 
Konstruksi. 

• Kecenderungan 
Perkembangan 
Proyek Konstruksi 

• Karakteristik 
Proyek Konstruksi 

• Siklus Proyek 
Konstruksi 

• Proyek Manajemen 
Model 
Kenapa PM perlu? 

• Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 
manajemen 
konstruksi dan 
menjelaskan 
kepentingan 
manajemen 
terhadap 
pekerjaan 
konstruksi. 

 
 
 
 
 
 
 

• Tugas 1 
• Ujian 

tertulis (1) 
 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas 

 
 
 
 
 
 
 

• 10% 
• 10% 
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CPMK 1 (11032-1) 
Mampu 
menjelaskan 
konsep, rencana 
dan organisasi 
proyek konstruksi 
 

• Planning 
• System Approach 
• System dalam 

Proyek Konstruksi 
• Types of Plan 
• Planning 

Techniques 
• Rationale and 

Steps For Planning 
Methods 

• Work Breakdown 
Structure (WBS) 

• Organization 
Breakdown 
Structure (OBS). 
Integrasi WBS-
OBS. 

• Mahasiswa 
dapat membuat 
WBS. 

• Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan menyusun 
rencana proyek 
yang sesuai 
dengan Work 
Break Down 
Structure. 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas 
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CPMK 1 (11032-1) 
Mampu 
menjelaskan 
konsep, rencana 
dan organisasi 
proyek konstruksi 
 

• Pengantar 
• Karakteristik 

Proyek – Pilihan 
Bentuk Organisasi 

• Otoritas Proyek 
Manager 

• Conflict 
Management 

• Coordination 
• Overcoming 

Resistance to Plan 
Implementation 

• Winning and 
Sustaining the 
Enthusiastic 
Support of Project 
Personnel 

• Partnering 

• Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan menyusun 
organisasi 
proyek 
konstruksi yang 
sesuai dengan 
job description 
masing-masing 
jabatan kerja. 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas 
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- CPL 2 *): 
Memiliki 
kesadaran dan 
kemauan untuk 
melakukan 
pembelajaran 

CPMK 2 (11032-2) 
Mampu membuat 
jadwal pekerjaan 
dengan metode bar 
chart dan 
menjelaskan teknik 

• Perencanaan dan 
Pengendalian 
Proyek 

• Critical Path 
Method (CPM). 

• Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
teknik 
perencanaan 
waktu proyek 

 
 
 
 
 
 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas 

 
 
 
 
 
 



 
 

- CPL 6:  
Mampu 
mengidentifikasi, 
merumuskan, 
menganalisis 
dan 
menyelesaikan 
permasalahan 
bidang 
Rekayasa Sipil 
 
 
 

perencanaan waktu 
proyek serta 
menentukan jalur 
kritis dengan critical 
path method dan 
precedence 
network method 
 

-  Events; 
-  Waktu Kejadian; 
-  Waktu Kegiatan; 
-  Perhitungan 
CPM; 
-  Contoh  

- Perhitungan ke 
Depan dan ke 
Belakang. 

dan 
menentukan 
jalur kritis 
dengan 
menggunakan 
critical path 
method dengan 
interpretasi 
yang sesuai 
dengan 
diagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tugas 2a 
• Ujian 

tertulis 
(2a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• 10% 
• 10% 
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CPMK 2 (11032-2) 
Mampu membuat 
jadwal pekerjaan 
dengan metode bar 
chart dan 
menjelaskan teknik 
perencanaan waktu 
proyek serta 
menentukan jalur 
kritis dengan critical 
path method dan 
precedence 
network method 
 

• Float  
Total float; 
Free Float; 
Independent 
Float. 

Jalur Kritis (Critical 
Path). 
 

Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
teknik 
perencanaan 
waktu proyek 
dan 
menentukan 
jalur kritis 
dengan 
menggunakan 
critical path 
method dengan 
interpretasi 
yang sesuai 
dengan 
diagram. 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas 
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CPMK 2 (11032-2) 
Mampu membuat 
jadwal pekerjaan 
dengan metode bar 
chart dan 
menjelaskan teknik 
perencanaan waktu 
proyek serta 
menentukan jalur 
kritis dengan critical 
path method dan 
precedence 
network method 
 

• Barchart/Gantchart. 
• Pembuatan 

Barchart. 
• Kurva - S. 

Pembuatan 
Kurva-S; 
Contoh Kurva-S. 

• Perencanaan 
Sumber Daya: 

Perencanaan 
dan Profil 
Sumber Daya; 
Levelling 
Sumber Daya. 

• Constraint 
Scheduling : 

Delayed Start; 
Deadlines; 

     Required        

• Mahasiswa 
dapat membuat 
jadwal 
pekerjaan 
dengan metode 
bar chart 
dengan tepat. 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas 



     Completion  
     Dates.  
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CPMK 2 (11032-2) 
Mampu membuat 
jadwal pekerjaan 
dengan metode bar 
chart dan 
menjelaskan teknik 
perencanaan waktu 
proyek serta 
menentukan jalur 
kritis dengan critical 
path method dan 
precedence 
network method 
 

• Precedence 
Network. 

• Hubungan 
Ketergantungan 
antar Kegiatan 

• Perhitungan 
Precendence 
Network 
- Perhitungan ke 
Depan; 
- Perhitungan ke 
Belakang; 
- Contoh 
Perhitungan. 

• Kegiatan 
Terputus. 

• Float dan Jalur 
Kritis 
- Contoh Kritis 
Sebagian. 

Perbandingan 
CPM – PNW 

• Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
teknik 
perencanaan 
waktu proyek 
dan 
menentukan 
jalur kritis 
sesuai dengan 
hasil 
penjadwalan 
menggunakan 
Precedence 
Network 
Method. 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas 

8 
Evaluasi 
Tengah 
Semester 

Melakukan Validasi Penilaian, Evaluasi dan Perbaikan Proses Pembelajaran berikutnya 
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-  CPL 2 *): 
Memiliki 
kesadaran dan 
kemauan untuk 
melakukan 
pembelajaran 
 

 
- CPL 6:  

Mampu 
mengidentifikasi, 
merumuskan, 
menganalisis 
dan 
menyelesaikan 

CPMK 2 (11032-2) 
Mampu membuat 
jadwal pekerjaan 
dengan metode bar 
chart dan 
menjelaskan teknik 
perencanaan waktu 
proyek serta 
menentukan jalur 
kritis dengan critical 
path method dan 
precedence 
network method 
 

• Precedence 
Network. 

• Hubungan 
Ketergantungan 
antar Kegiatan 

• Perhitungan 
Precendence 
Network 
-Perhitungan ke 
Depan; 
-Perhitungan ke 
Belakang; 
-Contoh 
Perhitungan. 

• Kegiatan Terputus. 

Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
teknik 
perencanaan 
waktu proyek 
dan 
menentukan 
jalur kritis 
sesuai dengan 
hasil 
penjadwalan 
menggunakan 
Precedence 
Network 

• Tugas 2b 
• Ujian 

tertulis 
(2b) 
 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas 

• 5% 
• 5% 

 
 



permasalahan 
bidang 
Rekayasa Sipil 
 
 
 
 

• Float dan Jalur 
Kritis 

        Contoh Kritis 
Sebagian. 
• Perbandingan CPM 

- PNW 

Method. 

10 - CPL 2 *): 
Memiliki 
kesadaran dan 
kemauan untuk 
melakukan 
pembelajaran 
 

 
- CPL 6:  

Mampu 
mengidentifikasi, 
merumuskan, 
menganalisis 
dan 
menyelesaikan 
permasalahan 
bidang 
Rekayasa Sipil 
 
 
 

CPMK 3 (11032-3) 
Mampu menjelaskan 
metoda perencanaan 
dan merencanakan 
kebutuhan sumber 
daya proyek 

• Planning Method, 
Tools, and 
Procedures. 

• Milestones Network. 
• Subnets. 
• Sub-Net Integration. 
• Interface Time 

Calculation. 
Skeletonization. 

• Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
metoda 
perencanaan.. 

• Tugas 3 
• Ujian 

tertulis (3) 
 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas 

• 5% 
• 5% 
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CPMK 3 (11032-3) 
Mampu menjelaskan 
metoda perencanaan 
dan merencanakan 
kebutuhan sumber 
daya proyek  

• Perencanaan 
Sumber Daya 
(Manusia – Material 
– Alat) 

• Produktivitas 
Tenaga Kerja;  

• Profil Produktivitas;  
• Perkiraan tenaga 

kerja periode 
puncak;  

• Tenaga kerja 
langsung dan 
Borongan. 

• Alokasi Sumber 
Daya Terbatas 

• Alokasi Sumber 
Daya Tidak 
Terbatas 

• Resources 
Levelling 

• Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan 
merencanakan 
kebutuhan 
sumber daya 
proyek secara 
tepat dan 
efisien. 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas 
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. 
- CPL 2 *): 

Memiliki 
kesadaran dan 
kemauan untuk 
melakukan 
pembelajaran 
 

- CPL 4: Mampu 
menerapkan 

CPMK 4 (11032-4) 
Mampu 
menetapkan durasi 
proyek yang paling 
ekonomis sesuai 
standar dan 
peraturan yang 
berlaku serta 
menjelaskan 
konsep probabilitas 

• Kelayakan Sistem. 
• Kurva Durasi 

Waktu 
• Relaksasi 
• Teorema Kritis 
• Prosedure Heuristic 

untuk meng-crach 
• Optimasi 

Pemendekan 
durasi Proyek 

• Mahasiswa 
dapat 
menentukan 
durasi proyek 
yang paling 
ekonomis 
sesuai standar 
dan peraturan 
yang berlaku. 

 
• Tugas 4 
• Ujian 

tertulis 
(4) 
 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas  

• 10% 
• 10% 

 



prinsip-prinsip, 
peraturan, 
norma, standar, 
pedoman, dan 
manual yang 
berlaku pada 
bidang 
Rekayasa Sipil 
 
 

- CPL 6:  
Mampu 
mengidentifikasi, 
merumuskan, 
menganalisis 
dan 
menyelesaikan 
permasalahan 
bidang 
 

dan 
menerapkannya 
dalam network 
diagram 
 

dengan metoda 
linier. 
Metoda Linier 
kendala Loop  
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CPMK 4 (11032-4) 
Mampu 
menetapkan durasi 
proyek yang paling 
ekonomis sesuai 
standar dan 
peraturan yang 
berlaku serta 
menjelaskan 
konsep probabilitas 
dan 
menerapkannya 
dalam network 
diagram 
 

• Konsep Probabilitas 
dalam CPM 

• Fungsi 
Kepadatan.Distribus
i 

• Central Limit 
Theorema 

• Perhitungan 
Probabilitas 
Penyelesaian 
Proyek. 

• Penerapan dalam 
Network. 
Contoh 
Perhitungan  

• Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 
probabilitas 
dan 
menerapkanny
a dalam 
network 
diagram. 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas  
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. 
- CPL 2 *): 

Memiliki 
kesadaran dan 
kemauan untuk 
melakukan 
pembelajaran 
 

- CPL 6: 
Mampu 
mengidentifikasi, 
merumuskan, 
menganalisis dan 
menyelesaikan 
permasalahan 
bidang 
 
CPL 10:  
Mampu 
menerapkan 
technopreneurshi
p dan 
manajemen 
finance bidang 
Rekayasa Sipil 
 

CPMK 5 (11032-5) 
Mampu 
menjelaskan dan 
membuat 
penjadwalan 
proyek dengan 
linear schedule 
method serta 
menjelaskan teori 
integrasi 
pengendalian 
waktu dan biaya 
proyek 
 

• Pendahuluan 
• Elemen Dasar LSM 

Parameter Sistem 
Sumbu. 
Tingkat Produktifitas 
Kegiatan. 
Interupsi dan 
Restraint.  
Buffer. 
Interval Kegiatan 
Waktu Tenggang 
(Float) 
Lintasan Kritis. 

• Penggunaan LSM 
untuk Pemantauan 

• Analisis Biaya-
Waktu 

• Kegiatan Diskrit 
• Penyesuaian 

Jadwal Musiman. 
Kurva Kemajuan. 

• Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dan membuat 
penjadwalan 
proyek dengan 
linear schedule 
method. 

• Tugas 5 
• Ujian 

tertulis (5) 
 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas • 10% 

• 10% 
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CPMK 5 (11032-5) 
Mampu 
menjelaskan dan 
membuat 
penjadwalan 

• Pendahuluan 
• Pengelompokan 

Pekerjaan 
• Perencanaan 

Bertahap 

• Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
teori integrasi 
pengendalian 

• Kuliah 
• Diskusi 

dan studi 
kasus 
 

Perkuliah
an dalam 
kelas 



proyek dengan 
linear schedule 
method serta 
menjelaskan teori 
integrasi 
pengendalian 
waktu dan biaya 
proyek 
 

• Analisis Kinerja 
Pelaksanaan 
Pekerjaan. 
— Metoda 

Analisis. 
— Analisis 

Penyimpanga
n Jadwal dan 
Biaya. 

— Indeks 
Kinerja 
Jadwal dan 
Biaya. 

— Peramalan 
Biaya Akhir. 

• Pengkodean 
Sistem. 

waktu dan 
biaya proyek. 

16 Evaluasi Akhir 
Semester Melakukan Validasi Penilaian Akhir dan Menentukan Kelulusan Mahasiswa 

*) Bentuk penilaian CPL 2 dilakukan dengan input data kehadiran secara online melalui portal SIA yang dilakukan pada setiap pertemuan. 

 

2. SISTEM PENILAIAN DAN SISTEM EVALUASI 

Sistem 
Penilaian 

 

 
• Sistem penilaian menggunakan penilaian acuan pokok pada RPS 
• Komponen, bobot dan rentang penilaian sebagai berikut: 

1. Komponen : nilai kompetensi (CPMK) sebesar 100% dan nilai kehadiran/disiplin/tanggung jawab/kreatif sebesar 10% 
2. Nilai akhir mata kuliah  = (jumlah nilai CPMK) x 90% + nilai kehadiran X 10%  
3. Bobot masing-maasing penilaian CPMK dan kehadiran seperti pada tabel berikut: 

 

No. Kompetensi 
dan Kehadiran 

Bobot Penilaian 

Praktikum Tugas Ujian Tulis Kehadiran Total 

1. CPMK 1 - 10% 10% - 20% 

2. CPMK 2 - 15% 15% - 30% 

3. CPMK 3 - 5% 5% - 10% 

4. CPMK 4 - 10% 10% - 20% 

5. CPMK 5 - 10% 10% - 20% 

 Total CPMK     100% 



 Kehadiran - - - 10% 10% 

Nilai Akhir = 90% x Nilai CPMK + 10% Nilai Kehadiran 
 

 
4. Rentang penilaian huruf mengikuti tabel berikut: 

 

No. Rentang Nilai Angka Skala 100 Nilai Angka Skala 4 Nilai Huruf 

1. 80,00 sampai 100,00 A 4,0 

2. 74,00 sampai 79,99 B+ 3,5 

3. 68,00 sampai 73,99 B 3,0 

4. 64,00 sampai 67,99 C+ 2,5 

5. 56,00 sampai 63,99 C 2,0 

6. 45,00 sampai 55,99 D 1,0 

7. 00,00 sampai 44,99 E 0,0 
 

 

Sistem 
Evaluasi 

 

• Mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah ini bila nilai minimal D, dengan catatan hanya maksimal empat mata kuliah diperbolehkan 
nilai D saat akhir kelulusan mahasiswa.  

• Nilai kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan harus lebih dari 75%, bila kurang dari nilai tersebut maka nilai otomatis E 
 

 

 

3. KORELASI PROFIL PROFESIONAL MANDIRI (PPM) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DENGAN 
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

 
A. Kontribusi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Terhadap Profil Profesional Mandiri (PPM) 

No. Profil Profesional Mandiri (PPM) Kontribusi Mayor Kontribusi Minor 
1. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi  v 

2. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi maupun 
masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan  bidang Teknik Sipil. v  



3. Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknologi yang dimilikinya sesuai dengan bidang 
Teknik Sipil dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat. v  

4. 
Menguasai dasar-dasar ilmiah serta pengetahuan dan metodologi bidang Teknik Sipil sehngga 
mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah 
yang ada di dalam kawasan keahliannya 

v  

5. Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang Teknik 
Sipil v  

6. Mampu dan bersikap positif untuk secara mandiri mengembangkan ilmu yang telah dimiliki 
secara arif dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat v  

7. Memiliki kemampuan menalar, yakni menalar dan mensintesa persoalan sesuai dengan bidang 
teknik Sipil v  

8. 
Dapat bekerja dan diharapkan dapat membuka lapangan kerja, dalam bidang perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan di bidang teknik Sipil berdasarkan konsep 
keilmuannya 

 v 

9. Mampu meningkatkan keterampilan di lapangan pekerjaan v  

10. Mempunyai bekal cukup untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi v  

 

B. Kontribusi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

CPL 1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat beragama dalam kehidupan 
CPL 2 Memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan pembelajaran 
CPL 3 Mampu menerapkan ilmu dasar matematika dan sains serta ilmu dasar keteknikan bidang Rekayasa Sipil 
CPL 4 Mampu menerapkan prinsip-prinsip, peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku pada bidang Rekayasa Sipil 
CPL 5 Mampu melakukan eksperimen laboratorium dan atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik 
CPL 6 Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan bidang Rekayasa Sipil 
CPL 7 Mampu merencanakan, merancang, dan menyelesaikan desain bidang Rekayasa Sipil 
CPL 8 Mampu menerapkan software bidang Rekayasa Sipil 
CPL 9 Mampu untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan bidang Rekayasa Sipil 

CPL 10 Mampu menerapkan technopreneurship dan manajemen finance bidang Rekayasa Sipil 
CPL 11 Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar 
CPL 12 Mampu bekerjasama dalam tim 



 

 

 

KONTRIBUSI CPMK TERHADAP CPL PRODI 

No. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Kode 
CPMK 

CPL 
1 

CPL 
2 

CPL 
3 

CPL 
4 

CPL 
5 

CPL 
6 

CPL 
7 

CPL 
8 

CPL 
9 

CPL 
10 

CPL 
11 

CPL 
12 

1. 
Mampu menjelaskan konsep, rencana dan organisasi 
proyek konstruksi 11032-1  √    √       

2. 

Mampu membuat jadwal pekerjaan dengan metode 
bar chart dan menjelaskan teknik perencanaan waktu 
proyek serta menentukan jalur kritis dengan critical 
path method dan precedence network method 

11032-2  √    √       

3. Mampu menjelaskan metoda perencanaan dan 
merencanakan kebutuhan sumber daya proyek 11032-3  √    √       

4. 
Mampu menetapkan durasi proyek yang paling 
ekonomis sesuai standar dan peraturan yang berlaku 
serta menjelaskan konsep probabilitas dan 
menerapkannya dalam network diagram 

11032-4  √  √  √       

5. 

Mampu menjelaskan dan membuat penjadwalan 
proyek dengan linear schedule method serta 
menjelaskan teori integrasi pengendalian waktu dan 
biaya proyek 

11032-5  √    √    v   
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